

簡易指令システム工事サイクル別スケジュール

サイクル	申込期日(新規)	申込期日(エリア拡大)	試験完了(予定)
8サイクル	2021年 12月末 〆	2022年 3月末 〆	2022年 6月末
9サイクル	2022年 3月末 〆	2022年 6月末 〆	2022年 9月末
10サイクル	2022年 6月末 〆	2022年 9月末 〆	2022年 12月末
11サイクル	2022年 9月末 〆	2022年 12月末 〆	2023年 3月末

【工程イメージ】

※申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなります。



簡易指令システム工事サイクル別スケジュール

サイクル	申込期日(新規)	申込期日(エリア拡大)	試験完了(予定)
2023年度1Q	2022年 12月末	2023年 3月末	2023年 6月末
2023年度2Q	2023年 2月末	2023年 5月末	2023年 8月末
2023年度3Q	2023年 5月末	2023年 8月末	2023年 11月末
2023年度4Q	2023年 8月末	2023年 11月末	2024年 2月末

【工程イメージ】

※申込時に対応数の上限を超えている場合は、次回以降の工事施工スケジュールとなります。



※2024年度以降のサイクルについては別途開示予定