

青森県下北エリアの電源接続案件一括検討プロセスの応募終了について

当社は、過去の接続検討の申込状況等を踏まえ、効率的な系統整備の観点等から、2021年5月19日より青森県下北エリアにおける本プロセスを開始しました。

本プロセスの開始に伴い、応募が想定される全ての系統連系希望者が対象エリアに連系等した場合の増強工事の概要（増強パターン2）を公表するとともに、応募受付を開始しましたが、2021年8月18日で受付を終了しました。


応募の結果、暫定的に容量を確保した83万kWを大幅に超える応募量（567万kW）がありましたので、現在、接続検討の進め方（開始時期含む）等について、関係機関と調整しています。

これにより、スケジュールが1か月～2か月程度遅れるなど、予定に変更が生じる可能性がありますので、お知らせします。


なお、対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統アクセス業務の取扱いにつきましては、当社のホームページにおいて公表していますので、ご確認ください。

[（電源接続案件一括検討プロセス開始中の接続検討申込み等の取扱い）](#)

増強パターン2公表

	公表日	公表内容
増強パターン2公表	2021年 6月16日	

本プロセスの開始

	公表日	公表内容
開始の公表	2021年 5月19日	

スケジュール（応募多数のため、1か月～2か月程度遅れる可能性があります）

2021年 5月19日	・一括検討の開始・公表
2021年 6月16日 【本プロセスの開始公表から1か月程度】	・応募の受付開始【増強パターン2公表】
2021年 8月18日 【本プロセスの応募開始から2か月程度】	・応募の受付締切 ・応募書類の内容確認【受領後速やかに】
2021年11月下旬頃（調整中） 【検討開始から3か月程度】	・接続検討結果の回答
2021年12月下旬頃（調整中） 【受付開始から20営業日】	・再接続検討の受付締切【負担可能上限額の申告等】
2022年 4月上旬頃（調整中） 【検討開始から3か月程度】	・再接続検討結果の回答
2022年 5月上旬頃（調整中） 【受付開始から20営業日】	・契約申込みの受付締切 ・工事費負担金補償契約の締結
2022年11月中旬頃（調整中） 【6か月程度又は合意した期間】	・技術検討結果の回答、連系承諾通知
2022年11月中旬頃（調整中）	・工事費負担金契約の締結
2022年12月中旬頃（調整中）	・工事費負担金の入金 ・一括検討の完了、結果公表

【留意事項】

- ・スケジュールについては、辞退者等により変更となる可能性があります。

【問合せ】

- ・本プロセスに関するご質問は、東北電力ネットワーク株式会社（以下、東北電力NWという）のお問合せフォームよりお問合せください。

東北電力 NW： [bosyu-p.df@tohoku-epco.co.jp]