

## 2025年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

給電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定時期	納期	納入場所	
制御用電算機本体	制御用電算機本体修理	宮城丸森(開)新設ソフト保修	1	式	2025/04	2026/03	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	青森(制)ソフト保修/2025_3回目	1	式	2025/04	2026/03	青森制御所	
	制御用電算機本体修理	ソフトウェア修理	1	式	2025/10	2026/01	新潟制御所	
	制御用電算機本体修理	秋田(制)制御ソフト保修5	1	式	2025/07	2025/08	秋田制御所	
	制御用電算機本体修理	青森(制)ソフト保修/2025_4回目	1	式	2025/04	2026/03	青森制御所	
	制御用電算機本体修理	ソフトウェア修理	1	式	2025/11	2026/02	新潟制御所	
	制御用電算機本体修理	秋田(制)制御ソフト保修8	1	式	2025/10	2025/11	秋田制御所	
	制御用電算機本体修理	岩手(制)制御ソフト保修4	1	式	2025/09	2025/11	岩手制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修3(6月)	1	式	2025/06	2025/07	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	ソフトウェア修理	1	式	2025/12	2026/03	新潟制御所	
	制御用電算機本体修理	秋田(制)制御ソフト保修9	1	式	2025/11	2025/12	秋田制御所	
	制御用電算機本体修理	岩手(制)制御ソフト保修6	1	式	2025/12	2026/03	岩手制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修4(7月)	1	式	2025/07	2025/08	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	秋田(制)制御ソフト保修11	1	式	2026/02	2026/03	秋田制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修6(9月)	1	式	2025/09	2025/10	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修7(10月)	1	式	2025/10	2025/11	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修8(11月)	1	式	2025/11	2025/12	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	福島(制)9月ソフト保修	1	式	2025/06	2025/09	福島制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修9(12月)	1	式	2025/12	2026/01	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	福島(制)11月ソフト保修	1	式	2025/08	2025/11	福島制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修10(1月)	1	式	2026/01	2026/02	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	福島(制)3月ソフト保修	1	式	2025/12	2026/03	福島制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修11(2月)	1	式	2026/02	2026/03	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修12(3月)	1	式	2026/03	2026/03	宮城制御所	
	制御用電算機本体修理	福島(制)5月ソフト保修	1	式	2026/02	2026/05	福島制御所	
	制御用電算機本体修理	福島(制)3月ソフト保修	1	式	2026/12	2027/03	福島制御所	
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修5(8月)	1	式	2025/08	2025/09	宮城制御所	
	制御用電算機本体改造	仕様見直し、セキュリティ対策他		1	式	2026/04	2027/03	宮城制御所

給電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定時期	納期	納入場所
	制御用電算機本体修理	福島(制)9月ソフト保修	1	式	2026/06	2026/09	福島制御所
	制御用電算機本体改造	シンクライアント	1	式	2026/04	2027/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	福島(制)9月ソフト保修	1	式	2027/06	2027/09	福島制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修1(4月)	1	式	2026/04	2026/05	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修1(4月)	1	式	2027/04	2027/05	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修5(8月)	1	式	2028/08	2028/09	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	福島(制)5月ソフト保修	1	式	2027/02	2027/05	福島制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修1(4月)	1	式	2028/04	2028/05	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	福島(制)5月ソフト保修	1	式	2028/02	2028/05	福島制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修1(4月)	1	式	2029/04	2029/05	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	福島(制)9月ソフト保修	1	式	2028/06	2028/09	福島制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修2(5月)	1	式	2028/05	2028/06	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	福島(制)11月ソフト保修	1	式	2028/08	2028/11	福島制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修2(5月)	1	式	2029/05	2029/06	宮城制御所
	制御用電算機本体改造	仕様見直し、セキュリティ対策他	1	式	2027/04	2028/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修3(6月)	1	式	2028/06	2028/07	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修3(6月)	1	式	2029/06	2029/07	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	西山形(変)南山形幹線昇圧(募プロ)	1	式	2026/04	2027/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修4(7月)	1	式	2028/07	2028/08	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修4(7月)	1	式	2029/07	2029/08	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	福島(制)11月ソフト保修	1	式	2029/08	2029/11	福島制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修12(3月)	1	式	2028/03	2028/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修5(8月)	1	式	2029/08	2029/09	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修12(3月)	1	式	2027/03	2027/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修2(5月)	1	式	2026/05	2026/06	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修10(1月)	1	式	2027/01	2027/02	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修2(5月)	1	式	2027/05	2027/06	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修6(9月)	1	式	2028/09	2028/10	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修11(2月)	1	式	2028/02	2028/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修6(9月)	1	式	2029/09	2029/10	宮城制御所

給電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定時期	納期	納入場所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修6(9月)	1	式	2027/09	2027/10	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修3(6月)	1	式	2026/06	2026/07	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修7(10月)	1	式	2028/10	2028/11	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修3(6月)	1	式	2027/06	2027/07	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修7(10月)	1	式	2029/10	2029/11	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修4(7月)	1	式	2026/07	2026/08	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修4(7月)	1	式	2027/07	2027/08	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修8(11月)	1	式	2029/11	2029/12	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修8(11月)	1	式	2028/11	2028/12	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修5(8月)	1	式	2026/08	2026/09	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修5(8月)	1	式	2027/08	2027/09	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修9(12月)	1	式	2029/12	2030/01	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修9(12月)	1	式	2028/12	2029/01	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修6(9月)	1	式	2026/09	2026/10	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修10(1月)	1	式	2030/01	2030/02	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修10(1月)	1	式	2029/01	2029/02	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修7(10月)	1	式	2026/10	2026/11	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修7(10月)	1	式	2027/10	2027/11	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修11(2月)	1	式	2030/02	2030/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修11(2月)	1	式	2029/02	2029/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修8(11月)	1	式	2026/11	2026/12	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修8(11月)	1	式	2027/11	2027/12	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	ソフト保修12(3月)	1	式	2029/03	2029/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修12(3月)	1	式	2030/03	2030/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修9(12月)	1	式	2026/12	2027/01	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修9(12月)	1	式	2027/12	2028/01	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	西仙台(変)他朝日幹線昇圧(募プロ)	1	式	2028/04	2029/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修10(1月)	1	式	2028/01	2028/02	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	宮城(制)ソフト保修11(2月)	1	式	2027/02	2027/03	宮城制御所
	制御用電算機本体修理	系統拡大関連ソフト修正(7月~9月)	1	式	2025/07	2025/10	本社電力システム部中央給電指令所他

給電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定時期	納期	納入場所
その他給電機器	制御用電算機本体修理	系統拡大関連ソフト修正(10月～12月)	1	式	2025/10	2026/01	本社電力システム部中央給電指令所他
	制御用電算機本体修理	系統拡大関連ソフト修正(1月～3月)	1	式	2026/01	2026/03	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体改造	中給・系統給システム機能改良	1	式	2025/04	2026/03	本社電力システム部中央給電指令所, 系統給電指令所
	制御用電算機本体改造	中給・系統給システムハード更新	1	式	2025/04	2026/09	本社電力システム部中央給電指令所, 系統給電指令所
	制御用電算機本体改造	制御所監視制御システム改良(北部・中部)	1	式	2025/04	2026/03	本社電力システム部制御技術
	制御用電算機本体改造	制御所監視制御システム改良(南部)	1	式	2025/04	2026/03	本社電力システム部制御技術
	制御用電算機本体修理	上期系統拡大(7月～9月)	1	式	2025/06	2025/09	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体修理	下期系統拡大(10月～12月)	1	式	2025/09	2025/12	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体修理	下期系統拡大(1月～3月)	1	式	2025/12	2026/03	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体改造	太陽光発電出力推定・予測システム機能改良(25年度)	1	式	2025/03	2026/03	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体改造	再エネ発電出力予測システム改良	1	式	2025/05	2026/03	本社電力システム部中央給電指令所他
	制御用電算機本体改造	再エネ発電出力予測システム改良	1	式	2025/03	2026/09	本社電力システム部中央給電指令所他
	制御用電算機本体改造	再エネ発電出力予測システム予測補正機能改良	1	式	2025/05	2026/03	本社電力システム部中央給電指令所他
	制御用電算機本体修理	上期系統拡大(4月～6月)	1	式	2026/03	2026/06	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体修理	系統拡大関連ソフト修正(4月～6月)	1	式	2026/04	2026/07	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体改造	太陽光発電出力推定・予測システム機能改良(26年度)	1	式	2026/03	2027/03	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体改造	再エネ出力制御システム機能改良(26年度)	1	式	2026/03	2027/03	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体改造	NW記録統計機能改良(新需給実績記録追加)	1	式	2025/10	2026/03	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体修理	PV出力予測システムソフト修正	1	式	2025/04	2026/03	本社電力システム部中央給電指令所
	制御用電算機本体修理	ヘッドエンド装置DMZセキュリティ修正	1	式	2026/03	2027/03	本社電力システム部中央給電指令所
制御用電算機本体改造	オシロ総合監視システムサーバー設置	1	式	2025/12	2026/06	本社電力システム部中央給電指令所, 系統給電指令所	
制御用電算機本体改造	作業停止システムハードウェア更新	1	台	2025/03	2026/05	本社電力システム部中央給電指令所	