

## 2025年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
鉄塔	鉄柱	1M型	3,552	kg	2025/04	2025/10	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	1C型	8,537	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ		8,000	kg	2026/02	2026/07	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	1RD型(アルミ合金めっき)	6,021	kg	2026/02	2026/08	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S5型	33,000	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S6型	40,940	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	1G型(アルミ合金めっき)	12,006	kg	2026/02	2026/08	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S6型	31,800	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S7型	41,231	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	M4型	12,800	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S8型	21,628	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	FM型	11,800	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	1D1型	8,491	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	A5型	12,900	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		4,336	kg	2025/04	2025/10	酒田電力センター送電課
	鉄塔(アングル)カタ	1RD型	7,925	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市地内
	鉄塔改造材		4,887	kg	2025/04	2025/10	酒田電力センター送電課
	鉄塔(アングル)カタ	1HR型	11,871	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	N1型(アルミ合金めっき)	30,000	kg	2025/08	2026/04	別途指示
	鉄塔改造材	パイプボルト込 アルミ合金メッキ	111,100	kg	2025/09	2026/02	工事会社資材置場
	鉄塔改造材	パイプボルト込 屋間障害標識塗装 アルミ合金メッキ	19,500	kg	2025/09	2026/02	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	アルミ合金めっき	10,800	kg	2026/03	2026/09	施工会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		800	kg	2025/06	2026/01	別途指示
	鉄塔(パイプ)カタ	鋼管鉄塔改造材	1,020	kg	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	1M型他5基(アルミ合金めっき)	40,000	kg	2025/08	2026/04	別途指示
	鉄塔改造材		4,700	kg	2026/02	2026/05	施工会社資材置場
鉄塔(アングル)カタ	15L8型(No. 148)	15,301	kg	2026/01	2026/06	別途指示	
鉄塔(アングル)カタ	15L5型	45,000	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)	

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	鉄塔(アングル)カタ	15L2型(No. 149)	11,337	kg	2026/01	2026/06	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	TD型(アルミ合金メッキ)	26,500	kg	2025/07	2025/11	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	15L6型	15,000	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	15L7型(No. 150)	13,764	kg	2026/01	2026/06	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	15L8型	30,000	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	15L10型	15,000	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S9型	23,640	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市市内
	鉄塔改造材		2,000	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	1M型	9,678	kg	2026/01	2026/07	秋田県湯沢市市内
	鉄塔(アングル)カタ	1D型	8,000	kg	2025/04	2025/10	秋田県横手市市内
	鉄塔(アングル)カタ	15L2型	29,448	kg	2025/11	2026/04	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S8型	11,500	kg	2025/04	2025/10	秋田県横手市市内
	鉄塔(アングル)カタ	D型	10,200	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S1型	8,500	kg	2025/04	2025/10	秋田県横手市市内
	鉄塔(アングル)カタ	N型	8,800	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	TC型	14,000	kg	2025/04	2025/10	秋田県横手市市内
	鉄塔(アングル)カタ	M型	17,500	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ		31,600	kg	2025/10	2026/07	別途指示
	鉄塔改造材		500	kg	2025/10	2026/07	別途指示
	鉄塔改造材	No. 17 TDR型 鉄塔改造材(アルミ合金メッキ)	160	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(福島県福島市)
	鉄塔改造材	No. 23 1BT3型 鉄塔改造材(アルミ合金メッキ)	70	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(福島県福島市)
	鉄塔改造材	アングル	3,000	kg	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材	バンザーマスト舟形アーム	700	kg	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材	アングル	4,100	kg	2026/01	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材	アングル	2,250	kg	2026/01	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		1,000	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	鉄塔(アングル)カタ	15L10型	18,000	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		2,000	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S6型	7,900	kg	2025/12	2026/06	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S8型	19,416	kg	2025/12	2026/06	別途指示
	鉄塔改造材		1,000	kg	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	鉄塔(アングル)カタ	61S9型	14,157	kg	2025/12	2026/06	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S12型	9,534	kg	2025/12	2026/06	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	1Mw6型	13,494	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔改造材	鉄塔改造材	6,850	kg	2025/09	2025/12	いわき電力センター送電課
	鉄塔(アングル)カタ	1Aw6型	13,320	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔改造材		12,400	kg	2025/10	2026/02	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	1Aw4型	13,900	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	M型(アルミ合金めっき)	30,000	kg	2025/11	2026/04	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	1Mw5型	15,437	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔改造材		5,000	kg	2025/11	2026/04	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S4型	25,600	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	1Aw5型	11,278	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S5型	18,200	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	61S6型	9,750	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	61S7型	6,410	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	TD型	18,600	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔改造材		1,800	kg	2026/03	2026/08	工事会社資材置場
	鉄塔改造材	烏帽子鉄塔 FC型 アルミ合金めっき	45,000	kg	2026/01	2026/06	工事会社資材置場
	鉄塔改造材	烏帽子鉄塔 FR型 航空障害塗装	45,000	kg	2026/01	2026/06	工事会社資材置場
	鉄塔改造材		600	kg	2025/08	2025/10	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	61S1型	8,800	kg	2025/12	2026/06	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	61S1型	8,307	kg	2025/10	2026/05	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S3型	7,900	kg	2025/12	2026/06	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	RD型	12,000	kg	2025/12	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S3型	8,633	kg	2025/10	2026/05	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S4型	4,700	kg	2025/12	2026/06	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S6型	11,000	kg	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		400	kg	2025/10	2026/05	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S7型	17,600	kg	2025/12	2026/06	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S10型	16,000	kg	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S8型	15,500	kg	2025/12	2026/06	秋田県湯沢市地内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	鉄塔(アングル)カタ	62S8型	14,000	kg	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔その他	モノポール鉄塔(鋼管単体鉄塔) 継脚38.0m	138,000	kg	2025/06	2026/03	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S8型(アルミ合金めっき)	14,934	kg	2025/12	2026/05	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62ST2型(アルミ合金めっき)	16,200	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	61S5型(アルミ合金めっき)	8,426	kg	2025/12	2026/05	別途指示
	鉄塔改造材		1,500	kg	2025/12	2026/04	施工会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	15L17型	18,000	kg	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		500	kg	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	RD型 アルミ合金めっき	8,000	kg	2026/03	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	N型	8,000	kg	2025/12	2026/04	工事会社資材置場
	鉄塔改造材		500	kg	2026/01	2026/04	工事会社資材置場
	鉄塔改造材		1,900	kg	2025/05	2025/11	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		8,100	kg	2025/10	2026/03	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S9型(アルミ合金めっき)	23,100	kg	2026/01	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	No. 20 62S8	9,655	kg	2026/02	2026/08	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	No. 21 62S9	10,075	kg	2026/02	2026/08	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	No. 25 62S10	10,854	kg	2026/02	2026/08	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	No. 26 62S2	7,872	kg	2026/02	2026/08	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	1TM型	21,000	kg	2025/12	2026/07	別途指示
	鉄塔改造材		368	kg	2025/06	2025/10	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	TD型(アルミ合金めっき)	7,000	kg	2025/12	2026/05	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	No. 95 62S7	9,125	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	M型	36,715	kg	2025/12	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	鉄塔(アングル)カタ	No. 96 62S1	8,629	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	A型	19,064	kg	2025/12	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	鉄塔(アングル)カタ	No. 97 62S1	6,643	kg	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	N型	8,811	kg	2025/12	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S2型(アルミ合金めっき)	9,600	kg	2026/01	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	LC1型	14,000	kg	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	LD型 踊り場あり	13,000	kg	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	C型	11,000	kg	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	鉄塔(アングル)カタ	15L4型	13,200	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔改造材		20	kg	2025/05	2025/11	別途指示
	鉄塔改造材		1,984	kg	2025/05	2025/10	別途指示
	鉄塔改造材	アングル	2,500	kg	2025/12	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材	バンザーマスト舟形アーム	800	kg	2025/12	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	1HC型	10,400	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	1HD型	44,100	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	1RD型(アルミ合金めっき)	20,000	kg	2025/11	2026/04	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	1HM型	10,400	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	61S1型	13,300	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	B型	8,000	kg	2025/12	2026/04	工事会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	61S3型	12,600	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	61S4型	19,800	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	61S5型	13,300	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ	61S6型	18,800	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔(アングル)カタ		21,000	kg	2025/12	2026/05	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S7型	9,600	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔改造材		1,000	kg	2026/01	2026/05	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	61S8型	17,900	kg	2025/04	2026/05	秋田県湯沢市地内
	鉄塔改造材		3,000	kg	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	15L6	33,716	kg	2025/11	2026/04	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	1TB型(アルミ合金めっき)	10,000	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	1M型(アルミ合金めっき)	20,000	kg	2025/11	2026/04	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	1D型(アルミ合金めっき)	10,000	kg	2026/03	2026/09	別途指示
	鉄塔改造材		500	kg	2025/08	2026/04	宮城県加美郡色麻町地内
	鉄塔(アングル)カタ	1T17型	5,513	kg	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	鉄塔(アングル)カタ	1T25W型	5,513	kg	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	鉄塔(アングル)カタ	1D1型	13,000	kg	2025/08	2026/03	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	62S5型(アルミ合金メッキ)	21,670	kg	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	1D2型	13,000	kg	2025/08	2026/03	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	1RDW型	7,100	kg	2025/10	2026/04	秋田県能代市地内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	鉄塔(アングル)カタ	1T24型	5,513	kg	2025/10	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	TRD型(アルミニウム合金メッキ)	17,890	kg	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S9型(アルミニウム合金メッキ)	9,390	kg	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔改造材	1RDW型 腕金一式	639	kg	2025/10	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	D1型(アルミニウム合金メッキ)	13,290	kg	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S10型(アルミニウム合金メッキ)	8,720	kg	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	D2型(アルミニウム合金メッキ)	10,600	kg	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S6型(アルミニウム合金メッキ)	12,680	kg	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	TRD2型(アルミニウム合金メッキ)	20,470	kg	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	鉄塔(アングル)カタ	TM型	15,000	kg	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		1,000	kg	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	TM型	24,298	kg	2025/08	2026/01	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		2,000	kg	2025/08	2026/01	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材	PBH型 腕金一式	200	kg	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	鉄塔改造材	AG2型 腕金一式	600	kg	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	鉄塔改造材	C型 腕金一式	200	kg	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S5型	24,845	kg	2026/02	2026/07	秋田県秋田市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S4型	11,878	kg	2026/02	2026/07	秋田県秋田市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S6型	5,926	kg	2026/02	2026/07	秋田県秋田市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S1型	7,637	kg	2026/02	2026/07	秋田県秋田市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S10型	15,650	kg	2026/02	2026/07	秋田県秋田市地内
	鉄塔(アングル)カタ	61S1型	13,078	kg	2026/02	2026/08	秋田県にかほ市地内
	鉄塔(アングル)カタ	61S3型	7,833	kg	2026/02	2026/08	秋田県にかほ市地内
	鉄塔(アングル)カタ	61S5型	9,648	kg	2026/02	2026/08	秋田県にかほ市地内
	鉄塔(アングル)カタ	1RD型	4,468	kg	2026/02	2026/08	秋田県にかほ市地内
	鉄塔(アングル)カタ	62S7型	31,954	kg	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	62S10型	145,816	kg	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	B型	14,100	kg	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	62S10型	16,000	kg	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	62S6型	13,300	kg	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	62S8型	14,100	kg	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	鉄塔改造材		1,500	kg	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	62S7型	28,744	kg	2026/04	2026/09	施工会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	62S8型	10,138	kg	2026/04	2026/09	施工会社資材置場
	鉄塔(アングル)カタ	62L6型	7,888	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62L8型	11,740	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62L14型	22,075	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S8型(No. 39)	9,950	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S11型(No. 40)	10,624	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S1型(No. 41)	5,451	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S8型(No. 42)	8,459	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S11型(No. 43)	15,190	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	62S9型(No. 44)	7,973	kg	2026/04	2026/09	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	15L2型(No. 138, No. 141)	26,990	kg	2025/12	2027/03	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	15L7型(No. 139, No. 142)	30,490	kg	2025/12	2027/03	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	15L8型(No. 137, No. 140)	31,230	kg	2025/12	2027/03	別途指示
	鉄塔改造材		2,250	kg	2026/06	2026/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		1,875	kg	2026/06	2026/10	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	TN型	18,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	RD1型	13,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	D型	15,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	C型	15,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	1D1型	40,000	kg	2026/01	2027/03	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	G型	15,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	1Z型	33,300	kg	2026/01	2027/03	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	RD2型	13,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	1D2型	40,000	kg	2026/01	2027/03	別途指示
	鉄塔(アングル)カタ	R型	13,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	RD3型	13,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔改造材		1,000	kg	2025/04	2025/08	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	62S6型	53,024	kg	2025/04	2025/09	工事会社資材置場(別途指示)
	鉄塔(アングル)カタ	HA型	16,900	kg	2025/04	2025/09	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
屋外鉄構	鉄塔(アングル)カタ	62S7型	14,081	kg	2025/04	2025/09	工事会社資材置場(別途指示)
	屋外鉄構(ボルト締)		3,500	kg	2025/07	2025/11	南相馬変電所
碍子	長幹がいしCA43204A		12	個	2025/06	2025/11	工事会社資材置場
	長幹がいしCA43206A		48	個	2026/04	2026/08	施工会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA46208A		15	個	2026/03	2026/08	別途指示
	長幹支持がいしCA46208ZG		3	個	2026/03	2026/08	別途指示
	長幹がいしCA43206A		12	個	2026/02	2026/07	別途指示
	懸垂がいし(スモック, 垂鉛スリーブ付)CA826MY		312	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	長幹がいしその他	長幹がいしCA44308A	48	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	長幹がいしCA44208A		57	個	2025/10	2026/02	別途指示
	長幹支持がいしCA44208ZG		21	個	2025/10	2026/02	別途指示
	懸垂がいしCA500MG		1,350	個	2026/06	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		60	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		18	個	2026/06	2026/09	別途指示(現場事務所)
	長幹がいしCA43208A		60	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA44208A		120	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		138	個	2025/08	2026/03	別途指示
	長幹支持がいしCA43206ZG		9	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43208ZG		15	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43206ZG		19	個	2025/08	2026/03	別途指示
	懸垂がいしCA500MG	白	258	個	2025/12	2026/06	別途指示
	懸垂がいしCA500MG	茶	24	個	2025/12	2026/06	別途指示
長幹がいしCA43208A		15	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場	
長幹がいしCA44208A		87	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場	
長幹支持がいしCA44208ZG		7	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場	
懸垂がいし(スモック)CA826MC	白色	1,669	個	2025/10	2026/05	別途指示	
懸垂がいし(スモック)CA826MG	茶色	185	個	2025/10	2026/05	別途指示	
長幹がいしCA43208A		6	個	2025/05	2025/11	別途指示	
長幹支持がいしCA43208ZG		3	個	2025/05	2025/11	別途指示	

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	長幹がいしCA43204A		6	個	2025/10	2026/02	別途指示
	懸垂がいしCA500A		4	個	2025/08	2026/03	別途指示
	長幹がいしCA44208A		42	個	2026/02	2026/08	別途指示
	長幹がいしCA43207A		30	個	2026/06	2026/08	現場事務所(別途指示)
	長幹支持がいしその他	CA44208YZ	3	個	2025/07	2025/11	別途指示
	長幹がいしCA43206A		60	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43207A		150	個	2025/04	2025/11	別途指示
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		48	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		30	個	2026/08	2026/09	施工会社資材置場
	長幹支持がいしCA43206ZG		7	個	2026/04	2026/08	施工会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43207ZG		1	個	2025/04	2025/11	別途指示
	長幹支持がいしCA43206WG		3	個	2026/04	2026/08	施工会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43207WG		3	個	2025/04	2025/11	別途指示
	懸垂がいし(スモック)CA826MC	白	1,368	個	2025/09	2026/06	別途指示
	懸垂がいし(スモック)CA826MC	茶	114	個	2025/09	2026/06	別途指示
	長幹がいしCA43206A		24	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	長幹がいしCA43208A		9	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	長幹がいしCA43206A		24	個	2025/10	2026/09	別途指示
	長幹がいしCA44206A		108	個	2026/02	2026/06	別途指示
	長幹支持がいしCA43206ZG		5	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	長幹支持がいしCA43208ZG		3	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	長幹支持がいしCA44206ZG		6	個	2026/02	2026/06	別途指示
	懸垂がいし(スモック)CA826MG	白	1,785	個	2025/11	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43206A		90	個	2026/03	2026/05	別途指示
	懸垂がいし(スモック)CA826MG	茶	153	個	2025/11	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43208A		90	個	2026/03	2026/05	別途指示
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/04	2025/11	別途指示
	長幹がいしCA43206A		102	個	2026/02	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43207A		168	個	2026/02	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43206A		6	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	長幹がいしCA43208A		660	個	2026/02	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43206A		12	個	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		12	個	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		42	個	2025/12	2026/06	別途指示
	長幹がいしCA43206A		42	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	懸垂がいし(スモック)CA826MC		168	個	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA44206A		6	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	長幹がいしCA46206A		12	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	長幹がいしCA44208A		24	個	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	懸垂がいしCA500MG	白	258	個	2025/11	2026/04	別途指示
	懸垂がいしCA500MG	茶	24	個	2025/11	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43206A		120	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	長幹支持がいしCA43207ZG		2	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	懸垂がいしCA500A		2	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	長幹支持がいしCA43206ZG		2	個	2025/10	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43206A		45	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	長幹支持がいしCA43206ZG		6	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/06	2025/11	別途指示
	長幹がいしCA43206A		24	個	2025/10	2026/05	別途指示
	長幹がいしCA43306A		186	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	長幹がいしCA43206A		96	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしその他	CA44306A	168	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	長幹がいしその他	CA46306A	78	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	長幹支持がいしCA43206ZG		3	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43207A		24	個	2026/03	2026/09	別途指示
	長幹がいしCA43208A		12	個	2026/03	2026/09	別途指示
	長幹がいしCA44208A		18	個	2025/12	2026/04	施工会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA46206A		6	個	2025/12	2026/04	施工会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		33	個	2026/03	2026/09	別途指示
	長幹がいしCA43206A		72	個	2025/12	2026/09	別途指示
	長幹がいしCA43206A		186	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	懸垂がいしCA500A		2	個	2026/03	2026/09	別途指示
	長幹がいしCA43208A		24	個	2025/12	2026/05	工事会社資材置場
	長幹がいしCA43208A		126	個	2026/05	2026/09	別途指示
	長幹がいしCA44207A		126	個	2026/05	2026/09	別途指示
	長幹支持がいし8A30018Z		54	組	2026/05	2026/09	別途指示
	懸垂がいし(スモック)CA826MG	白	4,710	個	2025/12	2026/05	別途指示
	懸垂がいし(スモック)CA826MG	茶	342	個	2025/12	2026/05	別途指示
	懸垂がいしCA500A		2	個	2026/03	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA44208A		177	個	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	長幹がいしCA43206A		21	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		3	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43206ZG		12	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43207A		48	個	2026/01	2026/08	別途指示
	長幹がいしCA43206A		18	個	2025/12	2026/07	別途指示
	長幹がいしCA46208A		120	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	懸垂がいしCA500A		2	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		18	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43207A		132	個	2026/05	2026/09	別途指示
	長幹支持がいしCA43206ZG		4	個	2025/12	2026/07	別途指示
	長幹支持がいし8A30011Z		2	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		150	個	2026/05	2026/09	別途指示
	長幹がいしCA43206A		60	個	2026/02	2026/05	別途指示
	長幹支持がいしCA43206ZG		6	個	2026/01	2026/02	別途指示
	懸垂がいしCA500A		2	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43207A		6	個	2026/02	2026/08	別途指示
	長幹支持がいしその他	CA-43207YZ(分岐用)	3	個	2026/02	2026/08	別途指示
	懸垂がいしCA500A		1	個	2025/09	2025/10	別途指示
	懸垂がいし(スモック)CA826MC		65	個	2026/03	2026/05	秋田県由利本荘市市内
	長幹がいしCA46208A		24	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	長幹がいしCA46207A		54	個	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市市内
	懸垂がいしCA500MG		1	個	2025/09	2025/10	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	懸垂がいしCA500EC	茶色	3	個	2026/04	2026/08	別途指示
	懸垂がいしCA500EC	白色	85	個	2026/04	2026/08	別途指示
	長幹がいしCA43206A		204	個	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいし8A30011Z		15	個	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂がいし(スモック)CA826MC		144	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	長幹がいしCA43208A		24	個	2026/07	2026/09	別途指示
	懸垂がいしCA500A		363	個	2026/08	2026/09	別途指示
	懸垂がいしCA500A		2	個	2026/02	2026/08	別途指示
	長幹がいしCA43206A		42	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43206ZG		2	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		6	個	2025/11	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43206A		3	個	2025/11	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43206A		24	個	2025/12	2026/02	別途指示
	長幹がいしCA44206A		24	個	2026/05	2026/09	別途指示
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		72	個	2025/11	2026/04	別途指示
	長幹支持がいしCA43208ZG		3	個	2025/11	2026/04	別途指示
	長幹がいしCA43206A		72	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		87	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	長幹がいしCA43208A		60	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/11	2026/04	別途指示
	長幹支持がいしCA43206ZG		3	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	長幹がいしCA43206A		102	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		90	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43206ZG		66	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43208ZG		9	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		15	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		9	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		18	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43206ZG		3	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43206ZG		3	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	長幹がいしCA44208A		60	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	長幹支持がいしCA44208ZG		12	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	懸垂がいし(スモック, 垂鉛スリーブ付)CA826MZ		420	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	長幹支持がいしその他	CA44208YZ	6	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	長幹がいしCA44207A		3	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		21	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43207A		60	個	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		60	個	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいし8A30017Z		3	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいし8A30018Z		3	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		39	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	長幹がいしCA43207A		39	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	長幹支持がいしCA43208ZG		6	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	長幹がいしCA44208A		30	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	長幹支持がいしCA44208ZG		9	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂がいしCA500A		2	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43206A		84	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂がいしCA500A		2	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	長幹がいしCA43208A		84	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしCA43208ZG		6	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいしCA43208A		96	個	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	懸垂がいしCA500MG	懸垂がいし CA500MG 白	210	個	2025/08	2025/12	総合研修センター
	懸垂がいしCA500MG	懸垂がいし CA500MG 茶	20	個	2025/08	2025/12	総合研修センター
	長幹がいしCA44208A	長幹2導体1連耐張	36	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	長幹がいしCA44208A		36	個	2025/04	2026/10	五戸変電所
	長幹がいしCA44208A		36	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	長幹がいしCA46208A		72	個	2025/04	2028/04	上北変電所

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	長幹がいしCA44208A		60	個	2025/04	2028/10	西仙台変電所
	長幹がいしCA44208A	下ひだ	24	個	2025/08	2026/01	南相馬変電所
	長幹がいしCA46208A	母線用	12	個	2028/10	2029/10	青森変電所
	長幹がいしCA46208A	母線用	1	式	2028/10	2029/10	青森変電所
	長幹がいしCA43208A		8	個	2026/03	2027/06	宮城変電所
	長幹がいしCA44208A	275kV	18	個	2026/03	2027/06	宮城変電所
	長幹がいしCA44208A	154kV	12	個	2026/03	2027/06	宮城変電所
	長幹がいしCA43208A		6	個	2025/04	2026/04	上北変電所
	長幹がいしCA44208A		36	個	2025/04	2026/04	上北変電所
	長幹がいしCA44208A		48	個	2025/04	2025/09	上北変電所
	長幹がいしCA43208A		12	個	2025/04	2027/10	六ヶ所変電所
	長幹がいしCA44208A		28	個	2025/04	2027/04	上北変電所
	長幹がいしCA43208A		33	個	2025/04	2026/04	青森変電所
	長幹がいしCA43207A		12	個	2028/09	2029/04	新庄変電所
	長幹がいしCA44208A		6	個	2025/04	2027/10	六ヶ所変電所
	長幹がいしCA43207A		25	個	2027/09	2028/04	新庄変電所
	長幹がいしCA43208A		12	個	2028/09	2029/04	新庄変電所
	長幹がいしCA46208A		120	個	2025/06	2028/04	八幡開閉所
	長幹がいしCA43208A		16	個	2027/09	2028/04	新庄変電所
	長幹がいしCA43208A		40	個	2025/04	2028/10	上北変電所
	長幹がいしCA43207A		36	個	2025/06	2028/04	岩手変電所
	長幹がいしCA44208A		24	個	2026/04	2028/10	上北変電所
	長幹がいしその他	CA-43207-YA	12	個	2025/06	2028/04	岩手変電所
	長幹がいしその他	CA-43207-YB	12	個	2025/06	2028/04	岩手変電所
	長幹がいしその他	CA-43207-YC	12	個	2025/06	2028/04	岩手変電所
	長幹がいしその他	CA-44208-YA	12	個	2025/06	2031/04	上北変電所
	長幹がいしその他	CA-44208-YB	12	個	2025/06	2031/04	上北変電所
	長幹がいしその他	CA-44208-YC	12	個	2025/06	2031/04	上北変電所
	長幹がいしCA43208A		120	個	2025/04	2027/10	西山形変電所
	長幹がいしCA44208A		36	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	長幹がいしCA44208A	MT1一次側	18	個	2028/04	2028/04	仙台変電所

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	長幹がいしCA44208A	MT1二次側	12	個	2028/04	2028/04	仙台変電所
	LPがいしその他	DA-80394-CB	2	個	2025/06	2025/11	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13600-LCE		12	組	2025/06	2025/11	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		48	組	2026/04	2026/08	施工会社資材置場(別途指示)
	相間スペーサー用CSクランプ電線外径25.3MM		52	個	2025/12	2026/05	工事会社資材置場
	SPがいし(高精度・同径形)DA80854AG		3	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		12	組	2026/05	2026/09	別途指示(現場事務所)
	SPがいし(高精度・同径形)DA81154AG		3	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BBYB		30	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BCNA		54	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BGNA		6	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-A04A		120	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-EGNA		69	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BGNA		15	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-EHNA		21	組	2025/10	2026/02	別途指示
	SPがいし(高精度・同径形)DA91152AG		3	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13600-LCE		6	組	2025/10	2026/02	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-EHNA		41	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-ECNA		63	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BDNA		12	組	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-A02A		20	組	2026/05	2026/09	施工会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		8	組	2026/02	2026/07	別途指示
	耐塩雪用SP碍子DA91312AG*T1		16	個	2025/09	2026/06	別途指示
	耐塩雪用SP碍子DA91302BG*T1		16	個	2025/09	2026/06	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		20	組	2026/05	2026/09	施工会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BBYB		6	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	小ギャップホーン CA-13700-BBYB		6	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	SPがいし(高精度・同径形)DA80852AG		3	個	2025/12	2026/04	別途指示
	SPがいし(高精度・異径形)DA90954BG		3	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	SPがいし(高精度・異径形)DA80854BG		3	個	2025/12	2026/04	別途指示
	SPがいし(高精度・同径形)DA80952AG		2	個	2025/12	2026/04	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA81154BG		2	個	2025/12	2026/04	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		42	組	2025/12	2026/06	別途指示
	SPがいいし(高精度・同径形)DA90952AG		11	個	2025/12	2026/04	別途指示
	SPがいいし(高精度・同径形)DA80852AG		12	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154BG		11	個	2025/12	2026/04	別途指示
	SPがいいし(高精度・異径形)DA80854BG		12	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-A04A		16	組	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	SPがいいし(高精度・同径形)DA80952AG		7	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	SPがいいし(高精度・異径形)DA81154BG		7	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	SPがいいし(高精度・同径形)DA90952AG		4	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154BG		4	個	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		20	組	2025/11	2026/04	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		6	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	小ギャップホーン CA-13700-EGNA		24	組	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BAYA		1	組	2025/11	2026/04	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-BBYB		45	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		15	組	2025/10	2026/05	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-BAYA		2	組	2025/10	2026/05	別途指示
	SPがいいし(高精度・同径形)DA80852AG		2	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-EGNA		18	組	2025/12	2026/04	施工会社資材置場(別途指示)
	SPがいいし(高精度・異径形)DA80854BG		2	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-EAYA		6	組	2025/12	2026/04	施工会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		54	組	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BAYR		9	組	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BAYL		9	組	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがいいし(高精度・同径形)DA90952AG		15	個	2026/05	2026/09	別途指示
	SPがいいし(高精度・同径形)DA91152AG		15	個	2026/05	2026/09	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-A03A		6	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		3	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BCNA		3	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-EGNA		32	組	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	小ギャップホーン CA-13700-EGNA		12	組	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-EGNA		3	組	2026/02	2026/06	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-EGNR		12	組	2026/04	2026/08	秋田県秋田市地内
	小ギャップホーン CA-13700-EGNL		12	組	2026/04	2026/08	秋田県秋田市地内
	66KV用相間スパーサー8A32577EC		4	組	2025/12	2026/07	別途指示
	SPがしいし(高精度・同径形)DA80952AG		18	個	2026/05	2026/09	別途指示
	SPがしいし(高精度・同径形)DA81154AG		18	個	2026/05	2026/09	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-EGNA		120	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYA		4	組	2025/12	2026/07	別途指示
	コッターピン		120	本	2025/09	2025/10	郡山電力センター送電課
	小ギャップホーン CA-13700-EGNA		16	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		30	組	2026/01	2026/05	別途指示
	耐塩雪用支持碍子CA40176YZ		12	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-A03A		24	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		18	組	2025/09	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		20	組	2025/10	2026/02	別途指示
	66KV用相間スパーサー8A32577DPZ		8	組	2025/12	2026/05	工事会社資材置場
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		36	組	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	小ギャップホーン CA-13700-BBYB		90	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BBYB		21	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがしいし(高精度・同径形)DA81154AG		3	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BHNA		33	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	小ギャップホーン CA-13700-EDNA		14	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	耐塩雪用支持碍子CA40176YZ		15	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	SPがしいし(高精度・同径形)DA91154AG		3	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-A04A		41	組	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	小ギャップホーン CA-13700-BCNA		6	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-EAYB		9	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BGNA		6	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BCNA		9	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BDNA		3	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	小ギャップホーン CA-13700-BENA		15	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	SPがよい(高精度・同径形)DA80854AG		6	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BDNA		22	組	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	小ギャップホーン CA-13700-BCNA		36	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	小ギャップホーン CA-13700-BBYB		66	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	1	組	2025/06	2025/11	酒田電力センター送電課
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	9	組	2026/02	2026/07	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	48	組	2026/02	2026/09	施工会社資材置場
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	48	組	2025/11	2026/05	施工会社資材置場
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	20	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	スペーサーその他	ボールソケット型懸垂がいし用がいし連スペーサー	24	個	2025/12	2026/07	施工会社資材置場
	相間スペーサー用アーマロット		8	組	2025/07	2025/10	むつ電力センター送電課
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	30	組	2025/04	2025/10	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	56	組	2025/05	2025/11	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	36	組	2025/04	2025/10	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	20	組	2025/10	2026/02	石巻電力センター送電課
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	6	組	2025/04	2025/10	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	8	組	2025/10	2026/04	会津若松電力センター送電課
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	28	組	2025/06	2025/12	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	36	組	2025/04	2025/10	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	2	組	2025/10	2026/04	会津若松電力センター送電課
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	24	組	2025/08	2026/03	別途指示
	相間スペーサー連結パイプその他	66kV相間スペーサー磁器製	28	個	2025/10	2026/02	別途指示
	相間スペーサー用アーマロット	SBACSR/AC400用	56	組	2025/10	2026/02	別途指示
	相間スペーサー用ロックばねNBD-LS		56	個	2025/10	2026/02	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	72	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	相間スペーサー用ロックばねNBD-LS		16	個	2025/12	2026/04	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	10	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	相間スペーサー用アーマロット	SBACSR/AC400用	16	組	2025/12	2026/04	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製	120	組	2025/04	2025/11	別途指示
	相間スペーサーその他	66kV相間スペーサー磁器製 ACSR/AC160mm2	5	組	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製 ACSR/AC120mm2	3	組	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	4	組	2025/12	2026/04	本社電力システム部送電
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	78	組	2026/02	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	相間スパーサーその他	相間スパーサー 磁器製	1	組	2026/02	2026/06	別途指示
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	4	組	2026/04	2026/08	水沢電力センター送電課
	スパーサーその他	がいし連スパーサー OH-33500	12	個	2025/08	2026/03	いわき電力センター送電課
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	4	組	2025/11	2026/03	水沢電力センター送電課
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	16	組	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	4	組	2025/10	2026/03	石巻電力センター送電課
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	5	組	2026/04	2026/09	工事会社資材置場(別途指示)
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	8	組	2025/04	2025/10	別途指示
	相間スパーサー用ロックばねNBD-LS		96	個	2026/05	2026/09	別途指示
	相間スパーサー用アーマロッド	SBACSR/AC290	96	組	2026/05	2026/09	別途指示
	相間スパーサー用ロックばねNBD-LS		60	個	2026/05	2026/09	別途指示
	相間スパーサー用アーマロッド		60	組	2026/05	2026/09	別途指示
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	11	組	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	12	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	24	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	相間スパーサーその他	66kV相間スパーサー磁器製	2	組	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	SPがいしその他	DA-Y91152AF	8	個	2026/07	2026/07	仙台変電所
	SPがいしその他	DA-Y91154AF	8	個	2026/07	2026/07	仙台変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91152AF		6	個	2025/09	2026/04	南八戸変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154AF		6	個	2025/09	2026/04	南八戸変電所
	SPがいしその他	水切笠	6	個	2025/09	2026/04	南八戸変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91152AF		16	個	2025/09	2026/04	南八戸変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154AF		16	個	2025/09	2026/04	南八戸変電所
	SPがいしその他	水切笠	16	個	2025/09	2026/04	南八戸変電所
	SPがいしその他	DA-81154YG	6	個	2025/10	2026/09	弘前変電所
	SPがいしDA81154YG		3	個	2026/10	2027/04	五所川原変電所
	SPがいし(高精度・同径形)DA91150AG	中実SP碍子懸垂	6	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91152AF	中実SP碍子1	8	個	2027/04	2028/04	青森変電所

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91152AF	中実SP碍子2	5	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154AF	中実SP碍子1	8	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154AF	中実SP碍子2	5	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA81154AF	西仙台(変)西仙台線架線修繕	2	個	2025/06	2026/07	西仙台変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91150AF	中実SP碍子1	8	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA81152AF	西仙台(変)西仙台線架線修繕	2	個	2025/06	2026/07	西仙台変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91150AF	中実SP碍子2	5	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91152BG	中実SP碍子懸垂	6	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154BG	中実SP碍子懸垂	6	個	2027/04	2028/04	青森変電所
	SPがいいし(高精度・同径形)DA91150AG		3	個	2025/04	2026/10	五戸変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91152AF		6	個	2025/04	2026/10	五戸変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154AF		6	個	2025/04	2026/10	五戸変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91150AF		6	個	2025/04	2026/10	五戸変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91152BG		3	個	2025/04	2026/10	五戸変電所
	SPがいいしDA81154YG		3	個	2027/10	2028/10	北津軽変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154BG		3	個	2025/04	2026/10	五戸変電所
	SPがいいしDA81154YG		3	個	2028/10	2029/10	北津軽変電所
	SPがいいし(高精度・同径形)DA91150AG		9	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	SPがいいし(高精度・同径形)DA91152AG		6	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	SPがいいしその他	DA-Y91154-AF	24	個	2025/04	2029/04	西仙台変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91152AF		5	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	SPがいいしその他	DA-Y91152-AF	24	個	2025/04	2029/04	西仙台変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154AF		5	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	SPがいいしその他	DA-Y91150-AF	24	個	2025/04	2029/04	西仙台変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91150AF		2	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	SPがいいしその他	DA-Y91156-AF	24	個	2025/04	2029/04	西仙台変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91152BG		9	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	SPがいいしその他	DA-Y91158-AF	24	個	2025/04	2029/04	西仙台変電所
	SPがいいし(高精度・異径形)DA91154BG		15	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	SPがいいしDA81154YG		9	個	2028/02	2029/08	東山変電所
	SPがいいしその他	(高精度, 同径形)DA91156AG	3	個	2026/03	2027/06	宮城変電所

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	SPがいしDA81154YG		3	個	2028/04	2029/04	浪岡変電所
	SPがいしその他	(高精度・同径形) DA91150BG	3	個	2026/03	2027/06	宮城変電所
	SPがいしその他	(高精度・同径形) DA91152BG	3	個	2026/03	2027/06	宮城変電所
	SPがいしDA81154YG		6	個	2025/04	2026/04	上北変電所
	SPがいしDA81154YG		6	個	2026/03	2028/05	小牛田変電所
	SPがいし(高精度・同径形)DA91152AG		3	個	2025/04	2026/04	上北変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91152AF	宮城(変)栗駒線線路側支持柱修繕	1	個	2026/03	2027/07	宮城変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154BG		3	個	2025/04	2026/04	上北変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154AF	宮城(変)栗駒線線路側支持柱修繕	1	個	2026/03	2027/07	宮城変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154AF	宮城(変)大崎線線路側支持柱修繕	1	個	2026/03	2026/10	宮城変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91152AF	宮城(変)大崎線線路側支持柱修繕	1	個	2026/03	2026/10	宮城変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154AF	大崎(変)西石巻線線路側支持柱修繕	1	個	2026/03	2026/09	大崎変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91152AF	大崎(変)西石巻線線路側支持柱修繕	1	個	2026/03	2026/09	大崎変電所
	SPがいし(高精度・同径形)DA91152AG		3	個	2025/04	2027/04	上北変電所
	SPがいしDA80106A		3	個	2025/12	2029/06	茂庭発電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91152BG	DA-81154-BG	6	個	2025/04	2026/04	青森変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154BG		3	個	2025/04	2027/04	上北変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154BG	DA-91154-BG	6	個	2025/04	2026/04	青森変電所
	SPがいし(高精度・同径形)DA90952AG	DA-91152-AG	6	個	2025/04	2026/04	青森変電所
	SPがいしDA81154YG		3	個	2025/04	2027/10	六ヶ所変電所
	SPがいしその他	DA71152AG(深ひだ, 下向き用)	6	個	2025/06	2028/04	八幡開閉所
	SPがいしその他	高精度 同径形 DAY91156AG	6	個	2025/05	2027/04	西仙台変電所
	SPがいしその他	DA71154BG(深ひだ, 下向き用)	6	個	2025/06	2028/04	八幡開閉所
	SPがいしその他	高精度 異径形 DAY91150BG	6	個	2025/05	2027/04	西仙台変電所
	SPがいしその他	高精度 異径形 DAY91152BG	6	個	2025/05	2027/04	西仙台変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA81154AF		9	個	2026/04	2028/10	上北変電所
	SPがいし(高精度・同径形)DA91152AG		9	個	2026/04	2028/10	上北変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154BG		9	個	2026/04	2028/10	上北変電所
	SPがいしDA81154YG		12	組	2025/04	2029/04	尻内変電所
	SPがいし(高精度・同径形)DA91152AG		6	個	2025/04	2028/04	上北変電所
	SPがいし(高精度・異径形)DA91154BG		6	個	2025/04	2028/04	上北変電所

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	SPがいしDA80105A	MT1三次側 SP柱	3	個	2028/04	2028/04	仙台変電所
	SPがいし装置66KV		3	式	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがいし装置66KV		3	式	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがいし装置66KV		6	式	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがいし装置その他	SPがいし用免震金具LKA-2255012-190	1	個	2025/09	2026/06	別途指示
	SPがいし装置その他	耐塩雪用SP碍子装置金具8AK-62903-C	3	個	2025/09	2026/06	別途指示
	SP碍子用アークホーン	SPH-N351218ELY1	6	個	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	SP碍子用アークホーン	SPH-N351218ELR1	6	個	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがいし装置その他	SPがいし装置用金具 Z=1622 AC610用	3	組	2025/08	2026/03	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがいし装置その他	SPがいし装置用金具 Z=661 AC610用	9	組	2025/08	2026/03	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがいし装置154KV	SP碍子用金具8AK-62247-M	2	式	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	SPがいし装置その他	SPがいし分岐版	3	個	2025/12	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹支持がいしその他	支持がいし用押さえ金具OM-681737	9	個	2025/06	2026/02	別途指示
	長幹支持がいしその他	支持がいし用アルミライナーOM-593666	9	個	2025/06	2026/02	別途指示
	長幹支持がいしその他	支持がいしボルトOM-10320-7555	24	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	長幹支持がいしその他	耐塩用支持ホーン SBHS-N652EL	6	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	長幹支持がいしその他	耐塩用支持ホーン SBHS-N652ER	6	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	小ギャップホーン CA-13700-BAYB		52	組	2025/04	2025/08	別途指示
	小ギャップホーン CA-13700-EAYB		36	組	2025/04	2025/08	別途指示
66kV避雷型アークホーン(普通責務)	66kV避雷型アークホーン普通責務型		22	個	2025/06	2025/10	むつ電力センター送電課
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		60	個	2025/07	2026/07	施工会社資材置場
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		20	個	2026/05	2026/09	施工会社資材置場
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		20	個	2026/02	2026/06	別途指示
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		8	個	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		44	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		25	個	2026/04	2026/08	秋田県秋田市地内
	66kV避雷型アークホーン普通責務型	2連耐張装置用	6	個	2026/04	2026/08	秋田県秋田市地内
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		8	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		28	個	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		19	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
66kV避雷型アークホーン(低責務)	66kV避雷型アークホーン普通責務型		12	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		8	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		15	個	2025/04	2025/09	別途指示
	66kV避雷型アークホーン普通責務型		12	個	2026/03	2026/10	秋田県にかほ市地内
	66kV避雷型アークホーン低責務型		4	個	2026/02	2026/07	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		22	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		30	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		22	個	2025/08	2026/03	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		10	個	2025/10	2026/05	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		21	個	2025/12	2026/09	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		18	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型	2連耐張用	3	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		6	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		24	個	2026/01	2026/05	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		2	個	2026/02	2026/08	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		21	個	2025/08	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		4	個	2025/09	2026/02	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		9	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		45	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		9	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		14	個	2026/10	2027/04	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		72	個	2025/02	2025/08	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		12	個	2026/05	2026/11	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		22	個	2026/07	2026/12	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		28	個	2026/04	2027/03	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		52	個	2026/10	2027/05	別途指示
66kV避雷型アークホーン低責務型		24	個	2025/04	2025/09	工事会社資材置場(別途指示)	
66kV避雷型アークホーン低責務型		30	個	2026/06	2027/02	別途指示	
66kV避雷型アークホーン低責務型		18	個	2026/10	2027/05	別途指示	
66kV避雷型アークホーン低責務型	セミストレン用避雷型アークホーン		2	個	2026/10	2027/05	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
66kVポリマージャンパ支持がいし	66kV避雷型アークホーン低責務型	避雷型アークホーン低責務型	70	個	2027/02	2027/06	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		60	個	2025/04	2025/08	別途指示
	66kV避雷型アークホーン低責務型		12	組	2026/08	2027/01	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV避雷型アークホーン低責務型		3	組	2026/08	2027/01	工事会社資材置場(別途指示)
66kV相間スパーサー(ポリマー)	ポリマージャンパ支持がいし装置66kV	E区分	12	組	2026/02	2026/08	秋田県秋田市市内
	ポリマージャンパ支持がいし装置その他	ポリマージャンパ支持がいし用アークホーン	3	個	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	66KV用相間スパーサーポリマー製		8	組	2025/05	2026/02	別途指示
	66KV用相間スパーサーポリマー製		56	組	2025/09	2026/09	工事会社資材置場(別途指示)
	66KV用相間スパーサーポリマー製		12	組	2025/04	2026/09	別途指示
	66KV用相間スパーサーポリマー製		12	組	2025/04	2026/09	別途指示
	66KV用相間スパーサーポリマー製		3	組	2025/07	2026/05	別途指示
	66KV用相間スパーサーポリマー製		36	組	2025/11	2026/09	工事会社資材置場
	66KV用相間スパーサーポリマー製	SBACSR/AC190用	28	組	2025/10	2026/08	秋田県秋田市市内
	66KV用相間スパーサーポリマー製		4	組	2025/04	2026/01	別途指示
	66KV用相間スパーサーポリマー製	IACSR/AC330用	24	組	2025/10	2026/08	秋田県秋田市市内
	66KV用相間スパーサーポリマー製		12	組	2025/09	2026/07	工事会社資材置場
	66KV用相間スパーサーポリマー製		28	組	2025/08	2026/05	別途指示
	相間スパーサーその他		5	組	2025/10	2026/05	別途指示
154kV相間スパーサー(ポリマー)	154KV用相間スパーサーポリマー製	相間スパーサーポリマー製 ACSR610	14	組	2025/04	2026/05	施工会社資材置場
	154KV用相間スパーサーポリマー製	相間スパーサーポリマー製 SBACSR/AC500	22	組	2026/03	2027/04	施工会社資材置場
	154KV用相間スパーサーポリマー製	相間スパーサーポリマー製 ACSR610	10	組	2026/04	2027/05	施工会社資材置場
	154KV用相間スパーサーポリマー製		28	組	2025/06	2026/04	施工会社資材置場
	相間スパーサーその他	154KV用相間スパーサーポリマー製	32	組	2026/04	2026/09	別途指示
	154KV用相間スパーサーポリマー製		5	組	2025/10	2026/09	別途指示
	154KV用相間スパーサーポリマー製		146	組	2025/08	2026/05	別途指示
	154KV用相間スパーサーポリマー製		20	組	2026/07	2027/04	別途指示
	相間スパーサーその他	154kVポリマー製	5	組	2025/11	2026/04	別途指示
	154KV用相間スパーサーポリマー製	154kV相間スパーサーポリマー製	2	組	2025/11	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
154kV相間スパーサー(ポリマー・塩害)  架線金物	154KV用相間スパーサーポリマー製	SBACSR/AC190用	16	組	2025/10	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	154KV用相間スパーサーポリマー製		36	組	2025/12	2026/09	別途指示
	154KV用相間スパーサーポリマー製		12	組	2025/06	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	154KV用相間スパーサーポリマー製		8	組	2025/06	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	154KV耐塩害対策用相間スパーサーポリマー製	耐塩害用相間スパーサーポリマー製 SBACSR/AC500	22	組	2026/03	2027/04	施工会社資材置場
	154KV耐塩害対策用相間スパーサーポリマー製		1	組	2025/09	2026/09	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530		12	個	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	懸垂装置取付金具SAT-128590		12	個	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	66kV装置金具L1T12S-2		6	連	2026/02	2026/07	別途指示
	プレート形UクレビスUCF-865		12	個	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	平行クレビスCP-865		6	個	2026/02	2026/07	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-1		12	連	2025/06	2025/11	工事会社資材置場
	扇形1枚リンクDL-880-1		6	個	2026/02	2026/07	別途指示
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-876		18	個	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	66kV装置金具L1T8S-2		15	連	2026/03	2026/08	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		12	組	2025/06	2025/11	工事会社資材置場
	66kV装置金具L1T8S-2		60	連	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	耐張用アークホーンAH-3357E		24	組	2026/03	2026/08	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3355E		48	組	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		12	組	2026/03	2026/08	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3352E		24	組	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	平行クレビスCP-865		9	個	2026/03	2026/08	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3155E		12	組	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	扇形1枚リンクDL-880-1		6	個	2026/03	2026/08	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3152E		12	組	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		78	組	2025/07	2025/11	別途指示
耐張用バンド形アークホーンAH-4355E		6	組	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課	
地線用耐張クランプGN-8513		5	個	2026/01	2026/05	別途指示	
耐張用バンド形アークホーンAH-4352E		3	組	2025/06	2025/10	大館電力センター送電課	

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	66kV装置金具L1T12S-2		42	連	2025/11	2026/02	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		6	個	2026/03	2026/08	別途指示
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		2	個	2026/01	2026/05	別途指示
	扇形1枚リンクDL-1280		72	個	2025/11	2026/02	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		3	個	2026/01	2026/05	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		2	個	2026/03	2026/08	別途指示
	平行クレビスCP-1280		72	個	2025/11	2026/02	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		18	連	2026/05	2026/09	別途指示(現場事務所)
	UクレビスUC-885		32	個	2025/11	2026/02	別途指示
	弛度調整金具DDL-814-1		9	個	2026/05	2026/09	別途指示(現場事務所)
	地線金具連GT-8		6	連	2026/03	2026/08	別途指示
	1枚リンクL-860		24	個	2025/11	2026/02	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E	Z=641mm	18	組	2026/05	2026/09	別途指示(現場事務所)
	66kV装置金具L1T8S-1		6	連	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1S8S		6	連	2025/08	2026/03	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		108	連	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		28	個	2025/11	2026/02	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		6	連	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4366L		84	組	2025/06	2025/10	むつ電力センター送電課
	66kV装置金具L1T8S-2		72	連	2025/08	2026/03	別途指示
	懸垂クランプSN-2513		6	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-870		24	個	2025/11	2026/02	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513	GSR 70mm2	4	個	2026/05	2026/09	別途指示(現場事務所)
	扇形1枚リンクDL-880-1		114	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1S8S		21	連	2025/06	2026/02	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		53	組	2025/08	2026/03	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10	GSR 70mm2	2	個	2026/05	2026/09	別途指示(現場事務所)
	平行クレビスCP-865		120	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3353E		36	組	2026/01	2026/05	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		36	連	2025/06	2026/02	別途指示
	66kV装置金具L1T12S-1		3	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		81	組	2025/08	2026/03	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3358E		69	組	2025/11	2026/02	別途指示
	アルミニウム合金地線用耐張クランプGN-8513AC		18	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		4	連	2026/05	2026/09	別途指示(現場事務所)
	懸垂用アークホーンAH-3151E		10	個	2025/08	2026/03	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3354E		36	組	2026/01	2026/05	別途指示
	66kV装置金具L1T12S-2		78	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	耐張用バンド形アークホーンAH-4358E		21	組	2025/11	2026/02	別途指示
	地線用耐張クランプGNB-4511		1	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂装置取付金具SAT-128590		3	個	2025/11	2026/02	別途指示
	懸垂用バンド形アークホーンAH-4151E		38	組	2025/08	2026/03	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3363L		12	組	2026/01	2026/05	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		120	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-4027		24	個	2025/06	2026/02	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-8042AC		3	個	2025/11	2026/02	別途指示
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-10AC		7	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		60	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3364L		12	組	2026/01	2026/05	別途指示
	平行クレビスCP-865		60	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		18	個	2025/06	2026/02	別途指示
	ボールソケット型碍子装置金具B1S8S-1		18	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	154kV装置金具2L1T12S-2		24	連	2026/01	2026/05	別途指示
	UクレビスUC-885		24	個	2026/05	2026/09	現場事務所(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-1290		78	個	2026/01	2026/05	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		18	個	2025/06	2026/02	別途指示
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-876		3	個	2025/11	2026/02	別途指示
	地線金具連GT-8		19	連	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1S8S		18	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	耐張用アークホーンAH-3352E		39	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	プレート形UクレビスUCF-865		3	個	2025/11	2026/02	別途指示
	OPGW用耐張クランプOT8521UAC1	OPGW-S1 90mm2	12	個	2026/05	2026/09	現場事務所(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	懸垂用アークホーンAH-3151E		30	個	2025/06	2026/02	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3353E		42	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T8S-2		6	連	2025/07	2025/11	別途指示
	OPGW用耐張クランプOT8521DAC1	OPGW-S1 90mm2	4	個	2026/05	2026/09	現場事務所(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3154E		16	組	2025/06	2026/02	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3158E		3	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3158E		3	組	2025/11	2026/02	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4352E		21	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		18	組	2025/05	2025/11	別途指示
	OPGW用懸垂クランプONS-5521AC	OPGW-S1 90mm2	5	個	2026/05	2026/09	現場事務所(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3153E		3	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		12	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		20	組	2025/06	2026/02	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		5	個	2025/08	2026/03	別途指示
	アークホーンAH-1103P		120	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	OPGW用ジャンパクランプOCT-13AC-K	OPGW-S1 90mm2	4	個	2026/03	2026/09	現場事務所(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		6	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4358E		60	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		6	個	2025/08	2026/03	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		60	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3357E		84	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	平行クレビスCP-1280		144	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-8R30G		3	個	2025/10	2026/02	別途指示
	扇形1枚リンクDL-1280		144	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	耐張用アークホーンAH-3356E		54	組	2026/02	2026/08	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-7537AC		36	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-8R30G		82	個	2025/08	2026/03	別途指示
	154kV装置金具2L1S8S		3	連	2026/02	2026/08	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		12	連	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	地線用固定形懸垂クランプGS-2511		1	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-8R30G		4	個	2025/10	2026/02	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	扇形1枚リンクDL-880-1		82	個	2025/08	2026/03	別途指示
	66kV装置金具L1S1SA		18	連	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	154kV装置金具2L1T8S-2		18	連	2025/12	2026/08	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E	支持がいし用	6	組	2025/07	2025/11	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530AC		3	個	2026/02	2026/08	別途指示
	平行クレビスCP-870		82	個	2025/08	2026/03	別途指示
	平行クレビスCP-865		4	個	2025/10	2026/02	別途指示
	弛度調整金具DDL-814-1		6	個	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	地線金具連GT-8		22	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		6	組	2025/10	2026/02	別途指示
	UクレビスUC-885		28	個	2025/08	2026/03	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3166L		3	組	2026/02	2026/08	別途指示
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-865GP		8	個	2025/08	2026/03	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E	Z=661	12	組	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	154kV装置金具2L1T12S-2		54	連	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	アルミニウム合金地線用耐張クランプGN-8513AC		22	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	平行クレビスCP-1280		54	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3156E		9	組	2026/02	2026/08	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3154E	Z=661	36	組	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3351E		12	組	2026/02	2026/07	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		84	連	2025/04	2025/11	別途指示
	アルミニウム合金地線用固定形懸垂クランプGS-5013AC		6	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-8R30G		1	個	2025/12	2026/04	別途指示
	扇形1枚リンクDL-1280		54	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1S8S		66	連	2025/04	2025/11	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3366L		18	組	2026/02	2026/08	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		22	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-10AC		11	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	平行クレビスCP-865		1	個	2025/12	2026/04	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		112	個	2025/04	2025/11	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	66kV装置金具L2S8S		3	組	2025/06	2026/02	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530AC	ACSR/AC 160mm2	12	個	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGC-10		12	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		112	個	2025/04	2025/11	別途指示
	地線金具連GT-8		22	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	耐張用アークホーンAH-3353E		90	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-4027AC	ACSR/AC 120mm2	6	個	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGCS-10		1	個	2025/07	2025/11	別途指示
	ツバ付UボルトUG-1680		18	個	2025/09	2026/06	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3354E		72	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E		176	組	2025/04	2025/11	別途指示
	プレート形UクレビスUCF-865		18	個	2025/09	2026/06	別途指示
	地線金具連GT-8		5	連	2026/01	2026/05	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3154E		66	組	2025/04	2025/11	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3363L		30	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T12S-2		12	連	2026/02	2026/06	別途指示
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-10AC		4	個	2026/02	2026/08	別途指示
	ホーン取付金具X-855		36	個	2025/09	2026/06	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3364L		24	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L2T12S-2		48	連	2026/02	2026/06	別途指示
	UクレビスUC-885		12	個	2026/02	2026/08	別途指示
	扇形1枚リンクDL-1280		60	個	2026/02	2026/06	別途指示
	ポールクレビスBC-875		18	個	2025/09	2026/06	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-7537		102	個	2026/01	2026/05	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-4027		3	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	平行クレビスリンクCLP-865G		12	個	2026/02	2026/08	別途指示
	平行クレビスCP-1280		24	個	2025/10	2026/09	別途指示
	平行クレビスCP-1280		60	個	2026/02	2026/06	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		16	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-7537		18	個	2025/09	2026/06	別途指示
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-12R30H		12	個	2026/02	2026/06	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	平行クレビスCP-865		27	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	扇形1枚リンクDL-1280		24	個	2025/10	2026/09	別途指示
	154kV装置金具2L1S8S		12	連	2026/01	2026/05	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		7	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ロッド形直角クレビスリンクCLR-12R30H		48	個	2026/02	2026/06	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		27	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	弛度調整金具DDL-814-1		12	個	2026/02	2026/08	別途指示
	地線金具連GT-8		4	連	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3153E		18	組	2026/01	2026/05	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		18	組	2025/10	2026/09	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		4	個	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	UクレビスUC-885		32	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	UクレビスUC-885		60	個	2025/04	2025/11	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3154E		18	組	2026/01	2026/05	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		3	連	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	耐張用アークホーンAH-3361L		18	組	2025/10	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		190	組	2026/02	2026/06	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		2	個	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2025/04	2025/11	別途指示
	1枚リンクL-860		16	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	アークホーンAH-2423P		9	個	2025/10	2026/09	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3163L		6	組	2026/01	2026/05	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3151E		6	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	地線用ジャンパクランプGCS-10		1	個	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	平行クレビスCP-1280		96	個	2025/09	2026/06	別途指示
	アークホーンAH-2423PS		9	個	2025/10	2026/09	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3164L		6	組	2026/01	2026/05	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		30	連	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		6	個	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	1枚リンクL-860		2	個	2025/04	2025/11	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3352E		6	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	耐張用アークホーンAH-3353E		18	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	耐張用アークホーンAH-3357E		12	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-18AC		6	個	2025/11	2026/04	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		34	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		6	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	66kV装置金具L1T8S-2		6	連	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	UクレビスUC-1290		16	個	2025/11	2026/04	別途指示
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-12R30H		31	個	2025/09	2026/06	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		6	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	地線用ジャンパクランプGC-10	GSR70mm2用	3	個	2025/10	2026/09	別途指示
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-1215H		81	個	2025/09	2026/06	別途指示
	平行クレビスCP-865		6	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	154kV装置金具2L1T12S-2		12	連	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T8S-2		42	連	2025/12	2026/06	別途指示
	UクレビスUC-885	(地線用)	18	個	2025/10	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3353E		18	組	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3351E		42	組	2025/12	2026/06	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		12	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	扇形1枚リンクDL-1280		12	個	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1	(地線用)	8	個	2025/10	2026/09	別途指示
	平行クレビスCP-870	(地線用)	8	個	2025/10	2026/09	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		24	個	2025/12	2026/06	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3354E		18	組	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513		10	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	地線用耐張クランプGN-8513		4	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	平行クレビスCP-865		24	個	2025/12	2026/06	別途指示
	平行クレビスCP-865	(地線用)	8	個	2025/10	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3363L		6	組	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		1	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	扇形1枚リンクDL-880-1		213	個	2026/01	2026/04	別途指示
	1枚リンクL-860		8	個	2025/10	2026/09	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	地線金具連GT-8		4	連	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	耐張用アークホーンAH-3364L		6	組	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-4027		42	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	地線用ジャンパクランプGC-10		3	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	平行クレビスCP-865		213	個	2026/01	2026/04	別途指示
	地線用ジャンパクランプGCS-10		1	個	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	懸垂用アークホーンAH-3156E		81	組	2025/12	2026/04	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3352E		114	組	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	地線金具連GT-8		10	連	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	懸垂用アークホーンAH-3166L		27	組	2025/12	2026/04	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4352E		68	組	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	平行クレビスCP-870		14	個	2025/12	2026/06	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3153E		18	組	2026/01	2026/04	別途指示
	懸垂用バンド形アークホーンAH-4152E		16	組	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	懸垂装置取付金具SAT-128590		3	個	2025/11	2026/04	別途指示
	平行クレビスCP-865		72	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	懸垂用アークホーンAH-3163L		6	組	2025/12	2026/04	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		10	個	2025/12	2026/09	別途指示
	平行クレビスCP-870		72	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	OPGW用耐張クランプOT8521UAC1		3	個	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		4	連	2025/06	2025/11	別途指示
	154kV装置金具2L1S8S		30	連	2025/12	2026/04	施工会社資材置場
	耐張用バンド形アークホーンAH-4356E		933	組	2026/01	2026/04	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-8042AC		30	個	2025/12	2026/04	施工会社資材置場
	地線用ジャンパクランプGC-10		4	個	2025/12	2026/09	別途指示
	OPGW用耐張クランプOT8521DAC1		1	個	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4366L		311	組	2026/01	2026/04	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		45	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	地線用ジャンパクランプGCP-10		1	個	2025/12	2026/09	別途指示
	UクレビスUC-885		8	個	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	扇形1枚リンクDL-880-1		72	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	懸垂用アークホーンAH-3151E		30	個	2025/12	2026/04	施工会社資材置場
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		255	組	2026/01	2026/04	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		45	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		1	個	2025/12	2026/09	別途指示
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-876		132	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	ロット形平行リンクL-8R30G		4	個	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3161L		10	組	2025/12	2026/04	施工会社資材置場
	耐張用バンド形アークホーンAH-4363L		85	組	2025/12	2026/04	別途指示
	UクレビスUC-885		20	個	2025/12	2026/09	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		45	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		144	組	2026/01	2026/04	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		18	連	2025/10	2026/05	別途指示
	ロット形平行クレビスリンクCLP-8R30G		18	個	2025/10	2026/05	別途指示
	平行クレビスCP-865		45	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	扇形1枚リンクDL-880-1		10	個	2025/12	2026/09	別途指示
	2連ヨークY-835		15	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	OPGW用ジャンパクランプOCT-13AC-K		2	個	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4361L		48	組	2025/12	2026/04	別途指示
	UクレビスUC-865V-2		171	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	ロット形平行クレビスリンクCLP-8R30G		45	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	平行クレビスCP-865		10	個	2025/12	2026/09	別途指示
	平行クレビスCP-865		36	個	2025/10	2026/05	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		1	個	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	ツバ付UボルトUG-860		15	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	扇形1枚リンクDL-880-1		18	個	2025/10	2026/05	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530		33	個	2026/01	2026/04	別途指示
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		1	個	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T8S-2		72	連	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		18	組	2025/10	2026/05	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		2	個	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	154kV装置金具2L1S8S		33	連	2026/01	2026/04	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		6	連	2025/10	2026/05	別途指示
	66kV装置金具L2T8S-1		12	連	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	UクレビスUC-885		2	個	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		72	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	1枚リンクL-860		36	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	地線金具連GT-8		16	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	懸垂用バンド形アークホーンAH-4151E		6	組	2025/10	2026/05	別途指示
	154kV装置金具2L1T8S-2		417	連	2025/11	2026/04	別途指示
	154kV装置金具2L1T8S-2		18	連	2026/03	2026/09	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		16	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	平行クレビスCP-865		72	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	1枚リンクL-870V		30	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	地線金具連GT-8		1	連	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	154kV装置金具2L1T12S-2		18	連	2026/01	2026/04	別途指示
	耐張用下ひだ形アークホーンAHS-3353E		36	組	2026/03	2026/09	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		9	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	弛度調整金具DDL-814-1		12	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3363L		12	組	2026/03	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		66	連	2025/12	2026/09	別途指示
	平行クレビスCP-870		12	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1S8S		6	連	2025/12	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3354E		18	組	2026/03	2026/09	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		66	個	2025/12	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3364L		6	組	2026/03	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		96	組	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		66	個	2025/12	2026/09	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		6	組	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513		6	個	2026/03	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		123	組	2025/12	2026/09	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		146	個	2026/01	2026/04	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	地線金具連GT-8		26	連	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	懸垂用アークホーンAH-3151E		9	個	2025/12	2026/09	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-8042	ACSR/AC330用	9	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-4027AC		6	個	2025/10	2026/05	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		57	個	2026/01	2026/04	別途指示
	地線用ジャンパクランプGCP-10		1	個	2026/03	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		36	連	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530AC		6	個	2025/12	2026/09	別途指示
	地線用ジャンパクランプGCS-10		14	個	2026/01	2026/04	別途指示
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2026/03	2026/09	別途指示
	平行クレビスCP-1280		31	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプ3GC-16		1	個	2025/11	2026/04	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		18	個	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	地線金具連GT-8		6	連	2026/03	2026/09	別途指示
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		13	個	2025/11	2026/04	別途指示
	平行クレビスCP-865		36	個	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	扇形1枚リンクDL-1280		42	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		146	連	2026/01	2026/04	別途指示
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-1278		168	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		14	連	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	地線用耐張クランプGN-8513		6	個	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-1210		84	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ロット形平行リンクL-8R30G		52	個	2025/08	2026/03	別途指示
	154kV装置金具2L1T12S-2		102	連	2026/05	2026/09	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		4	個	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	UクレビスUC-885		108	個	2025/08	2026/03	別途指示
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2026/01	2026/04	別途指示
	154kV装置金具2L2T12S-2		6	連	2026/03	2026/09	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		2	個	2025/10	2026/05	別途指示
	OPGW用耐張クランプOT8521DAC1		18	個	2025/08	2026/03	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3151E		27	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		2	個	2025/10	2026/05	別途指示
	OPGW用耐張クランプOT8521UAC1		34	個	2025/08	2026/03	別途指示
	154kV装置金具2L1S8S		30	連	2026/01	2026/06	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3161L		9	組	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E		198	組	2026/05	2026/09	別途指示
	アークホーンAH-1102P		6	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場
	OPGW用ジャンパクランプOCT-13AC-K		17	個	2025/08	2026/03	別途指示
	154kV装置金具2L1T12S-2		42	連	2026/01	2026/06	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		96	連	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	耐張用アークホーンAH-3351E		252	組	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4356E		177	組	2026/05	2026/09	別途指示
	UクレビスUC-885		12	個	2025/10	2026/05	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		96	個	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	OPGW用懸垂クランプONS-5521AC		14	個	2025/08	2026/03	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3361L		84	組	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4364L		66	組	2026/05	2026/09	別途指示
	平行クレビスCP-865		96	個	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	平行クレビスCP-1690		6	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場
	扇形1枚リンクDL-880-1		6	個	2025/10	2026/05	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4366L		78	組	2026/05	2026/09	別途指示
	プレート形UクレビスUCF-865		9	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-870		6	個	2025/10	2026/05	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3154E		18	組	2026/05	2026/09	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		18	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3164L		6	組	2026/05	2026/09	別途指示
	懸垂装置取付金具SAT-128590		9	個	2025/12	2026/05	別途指示
	平行クレビスCP-865		18	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		11	連	2026/01	2026/06	別途指示
	懸垂用バンド形アークホーンAH-4156E		18	組	2026/05	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		6	連	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	懸垂用バンド形アークホーンAH-4166L		6	組	2026/05	2026/09	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	66kV装置金具L1T8S-2		24	連	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530		6	個	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	66kV装置金具L1T8S-2		36	連	2025/11	2026/08	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3352E		9	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513	GSR55mm2用	26	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-13AC		6	個	2025/12	2026/05	別途指示
	扇形1枚リンクDL-1280		108	個	2026/05	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		12	連	2025/11	2026/08	別途指示
	耐張用下ひだ形アークホーンAHS-3357E		162	組	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	耐張用アークホーンAH-3353E		9	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂クランプSN-3524		6	個	2025/11	2026/08	別途指示
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013	GSR55mm2用	3	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ツバ付UボルトUG-1280		12	個	2026/05	2026/09	別途指示
	耐張用下ひだ形バンドホーンAHS-4357E		36	組	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4352E		6	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530AC		6	個	2025/11	2026/08	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10	GSR55mm2用	13	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	UクレビスUC-1290		8	個	2025/12	2026/05	別途指示
	懸垂用下ひだ形アークホーンAHS-3157E		9	組	2026/04	2026/08	秋田県秋田市市内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		6	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	UクレビスUC-885		52	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-1280		198	個	2026/05	2026/09	別途指示
	1枚リンクL-860		26	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3357E		15	組	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	懸垂用アークホーンAH-3154E		24	組	2025/11	2026/08	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		15	組	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	耐張用アークホーンAH-3356E		57	組	2026/05	2026/09	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		4	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-7537AC		12	個	2026/03	2026/09	別途指示
	UクレビスUC-1290	UC-1290	2	個	2025/04	2025/10	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3354E		36	組	2025/11	2026/08	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	地線用ジャンパランプGC-10		4	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E		36	組	2025/11	2026/08	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-1		6	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	平行クレビスCP-865		18	個	2026/01	2026/08	別途指示
	地線金具連GT-8		4	連	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T8S-2		114	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	扇形1枚リンクDL-880-1		114	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	平行クレビスCP-865		114	個	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	154kV装置金具2L1T12S-2		9	連	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E		33	組	2025/05	2025/11	別途指示
	平行クレビスリンクCLP-1290		6	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		4	組	2025/12	2026/07	別途指示
	154kV装置金具2L1T12S-2		117	連	2026/03	2026/09	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-7537AC		36	個	2026/05	2026/09	別途指示
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-1215H		9	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3357E		108	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		87	組	2025/04	2025/10	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		15	連	2025/12	2026/07	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		27	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		12	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	耐張用アークホーンAH-3356E		60	組	2026/05	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		3	連	2025/12	2026/07	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3361L		9	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E		189	組	2026/05	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		12	連	2026/01	2026/05	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		24	組	2025/12	2026/07	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4356E		138	組	2026/05	2026/09	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3151E		6	個	2025/12	2026/07	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4364L		63	組	2026/05	2026/09	別途指示
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		10	連	2026/01	2026/08	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	66kV装置金具L1T8S-2		48	連	2026/01	2026/05	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4366L		66	組	2026/05	2026/09	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		1	個	2025/11	2026/08	別途指示
	ロット形平行リンクL-12R30H		2	個	2025/04	2025/10	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3154E		36	組	2026/05	2026/09	別途指示
	地線用耐張クランプGN-11015		5	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGCP-10		2	個	2025/11	2026/08	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3164L		12	組	2026/05	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		6	連	2026/02	2026/08	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		1	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		6	個	2026/02	2026/08	別途指示
	平行クレビスCP-1280		1	個	2025/06	2025/10	別途指示
	懸垂用バンド形アークホーンAH-4153E		36	組	2026/05	2026/09	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530AC		6	個	2026/01	2026/05	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		6	個	2026/02	2026/08	別途指示
	懸垂用バンド形アークホーンAH-4163L		12	組	2026/05	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		24	連	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	平行クレビスCP-1280		204	個	2026/05	2026/09	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		48	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	懸垂用アークホーンAH-3151E		16	個	2026/01	2026/05	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3354E		7	組	2026/02	2026/08	別途指示
	平行クレビスCP-865		48	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	扇形1枚リンクDL-1280		57	個	2026/05	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		54	組	2026/01	2026/05	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		45	連	2025/06	2025/10	郡山電力センター送電課
	154kV装置金具2L2T12S-2		48	連	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	ツバ付UボルトUG-1275		12	個	2025/06	2025/10	郡山電力センター送電課
	ツバ付UボルトUG-1280		24	個	2026/05	2026/09	別途指示
	ボールソケット型碍子装置金具B1S8S-1		3	連	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		12	組	2026/01	2026/05	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4356E		102	組	2025/07	2025/11	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	耐張クランプTN-5516		24	個	2025/11	2026/08	別途指示
	プレート形UクレビスUCF-865		12	個	2025/06	2025/10	郡山電力センター送電課
	154kV装置金具2L1S8S		3	連	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-876		24	個	2025/06	2025/10	郡山電力センター送電課
	OPGW用耐張クランプOT8521DAC1		2	個	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-8042		6	個	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	OPGW用耐張クランプOT8521UAC1		6	個	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E		3	組	2026/02	2026/08	別途指示
	ロット形平行リンクL-8R30G		8	個	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	UクレビスUC-885		16	個	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	OPGW用ジャンパクランプOCT-13AC-K		5	個	2025/11	2026/05	工事会社資材置場
	耐張用下ひだ形アークホーンAHS-3353E		36	組	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		2	個	2026/01	2026/05	別途指示
	OPGW用懸垂クランプONS-5521AC		1	個	2025/11	2026/05	工事会社資材置場
	耐張用下ひだ形アークホーンAHS-3363L		12	組	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	地線用耐張クランプGN-8513		8	個	2026/01	2026/05	別途指示
	懸垂用下ひだ形アークホーンAHS-3153E		9	組	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	耐張用アークホーンAH-3357E		24	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	154kV装置金具2L2T16S-4		36	連	2025/12	2026/06	郡山電力センター送電課
	地線金具連GT-8		9	連	2026/01	2026/05	別途指示
	懸垂用下ひだ形アークホーンAHS-3163L		3	組	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	154kV装置金具2L1S12S		42	連	2025/12	2026/06	郡山電力センター送電課
	地線用耐張クランプGN-8513		5	個	2026/02	2026/08	別途指示
	154kV装置金具2L1T8S-2		102	連	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-876		12	個	2026/05	2026/09	別途指示
	地線金具連GT-8		5	連	2026/02	2026/08	別途指示
	地線金具連GT-8		18	連	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3351E		306	組	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGNB-4511		18	個	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプ3GC-16		1	個	2026/02	2026/08	別途指示
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-1210		6	個	2026/05	2026/09	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	耐張用バンド形アークホーンAH-4361L		114	組	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2026/02	2026/08	別途指示
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-876		36	個	2026/05	2026/09	別途指示
	クレビス型碍子装置金具C1S8S-1		9	連	2026/05	2026/09	別途指示
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		36	組	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T8S-1		54	連	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張クランプTN-4021		54	個	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		51	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-1278		30	個	2026/05	2026/09	別途指示
	クレビス型碍子装置金具C2S8S		6	連	2026/03	2026/09	別途指示
	平行クレビスCP-865		51	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-1210		12	個	2026/05	2026/09	別途指示
	クレビス型碍子装置金具C1T12S-2		6	連	2026/03	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3353E		108	組	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	クレビス型碍子装置金具C2T12S-2		3	連	2026/03	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		6	連	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	154kV装置金具2L1T12S-2		6	連	2026/05	2026/09	別途指示
	プレート形UクレビスUCF-865		6	個	2026/05	2026/09	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		36	連	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	154kV装置金具2L2T12S-2		3	連	2026/03	2026/09	別途指示
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-7537AC		15	個	2026/03	2026/09	別途指示
	直角アイR-810		6	個	2026/05	2026/09	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		18	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		6	連	2025/12	2026/04	別途指示
	平行クレビスCP-865		18	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-12R30H		3	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-876		36	個	2026/05	2026/09	別途指示
	アークホーンAH-1102P		24	個	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-1278		30	個	2026/05	2026/09	別途指示
	耐張用アークホーンAH-3351E		27	組	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		5	個	2026/06	2026/09	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	UクレビスUC-885		24	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいし用ホーン取付金具LX-1210		12	個	2026/05	2026/09	別途指示
	懸垂用アークホーンAH-3151E		6	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513		8	個	2026/06	2026/09	別途指示
	直角アイR-810		6	個	2026/05	2026/09	別途指示
	OPGW用耐張クランプOT8521UAC1	OPGWS-1 90mm2用	4	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		19	組	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂装置取付金具SAT-128590		6	個	2026/05	2026/09	別途指示
	OPGW用ジャンパクランプOCT-13AC-K	OPGWS-1 90mm2用	2	個	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		8	連	2026/06	2026/09	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-8		9	個	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	プレート形UクレビスUCF-865		24	個	2026/05	2026/09	別途指示
	OPGW用耐張クランプOT8521DAC1	OPGWS-1 90mm2用	4	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	1枚リンクL-860		18	個	2026/05	2026/09	別途指示
	ロット形平行リンクL-8R30G		12	個	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		12	個	2025/10	2026/02	別途指示
	地線金具連GT-8		2	連	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513		14	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		12	個	2025/10	2026/02	別途指示
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		2	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3351E		24	組	2025/10	2026/02	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		24	連	2025/10	2026/02	別途指示
	地線金具連GT-8		14	連	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGC-10		4	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		144	組	2025/11	2026/04	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		4	個	2025/10	2026/02	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		3	個	2025/10	2026/02	別途指示
	地線金具連GT-8		7	連	2025/11	2026/04	別途指示
	地線用耐張クランプGN-8513		7	個	2025/11	2026/04	別途指示
	地線金具連GT-8		4	連	2025/10	2026/02	別途指示
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2025/11	2026/04	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	地線用ジャンパランプGC-10		4	個	2025/11	2026/04	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		3	連	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	66kV装置金具L1T8S-2		84	連	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	フリーセンタ形懸垂ランプFS-4027AC		3	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	耐張用アークホーンAH-3351E		132	組	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		6	組	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	懸垂用アークホーンAH-3151E		6	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	66kV装置金具L1S12S		6	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		84	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	66kV装置金具L1T8S-2		12	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		84	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	66kV装置金具L1T12S-2		174	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		12	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-1280		174	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		12	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-1280		174	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3152E		3	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		28	連	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	懸垂用アークホーンAH-3153E		6	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3352E		87	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T8S-2		132	連	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	66kV装置金具L1S8S		18	連	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	耐張用アークホーンAH-3353E		174	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		18	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4352E		138	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3153E		12	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		18	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3155E		6	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		90	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	地線用耐張ランプGN-8513		2	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4355E		42	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	地線金具連GT-8		2	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3158E		12	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4358E		45	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	66kV装置金具L1S12S		6	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3154E		6	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	66kV装置金具L1T12S-2		12	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-1280		12	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-1280		12	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3152E		6	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E		42	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	耐張用アークホーンAH-3352E		15	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4352E		12	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530AC		18	個	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	66kV装置金具L1T8S-2		24	連	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T8S-2		60	連	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		126	組	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		24	組	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	アークホーンAH-1103P		60	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	66kV装置金具L1T8S-2		24	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	UクレビスUC-885		120	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	扇形1枚リンクDL-880-1		9	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン取付金具X-855		120	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	平行クレビスCP-865		9	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボールクレビスBC-875		60	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	耐張用アークホーンAH-3353E		9	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		12	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	耐張用アークホーンAH-3355E		3	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		12	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	耐張用アークホーンAH-3357E		6	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		6	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-10AC		8	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGCS-10AC		2	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-10AC		9	個	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGCS-10AC		1	個	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	地線金具連GT-8		21	連	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	耐張用アークホーンAH-3351E		45	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3361L		15	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	154kV装置金具2L2T16S-4		24	連	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3156E		18	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-870		20	個	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	懸垂用アークホーンAH-3166L		6	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1S8S		24	連	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	アルミニウム合金地線用固定形懸垂クランプGS-5013AC		3	個	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	耐張用アークホーンAH-3353E		36	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3356E		72	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T8S-2		36	連	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530AC		24	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用アークホーンAH-3366L		24	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	弛度調整金具DDL-814-1		36	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用アークホーンAH-3363L		12	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-865G		36	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	懸垂用アークホーンAH-3154E		18	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3164L		6	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3153E		12	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用アークホーンAH-3354E		72	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3154E		6	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用アークホーンAH-3354E		72	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3155E		12	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用アークホーンAH-3364L		24	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-13554		12	個	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3364L		24	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3353E		18	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	懸垂用アークホーンAH-3153E		18	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3354E		6	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	懸垂用アークホーンAH-3163L		6	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3355E		18	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	懸垂用アークホーンAH-3154E		18	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3357E		6	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	懸垂用アークホーンAH-3164L		6	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4354E		15	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4357E		6	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	154kV装置金具2L1T8S-2		6	連	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		9	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4356E		18	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4361L		3	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用バンド形アークホーンAH-4366L		6	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513		7	個	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGC-10		4	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		8	連	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGC-10		4	個	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513		7	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		7	連	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	154kV装置金具2L2T16S-4		24	連	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	154kV装置金具2L1S12S		12	連	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		4	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	地線用耐張クランプGN-8513		6	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用アークホーンAH-3351E		6	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGC-10		4	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4353E		9	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	UクレビスUC-885		12	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	耐張用バンド形アークホーンAH-4351E		15	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		6	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	平行クレビスCP-865		6	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	1枚リンクL-860		6	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	平行クレビスCP-1690		24	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形態垂クランプFS-13554		12	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		5	連	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	154kV装置金具2L1T8S-2		6	連	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	ロッド形平行クレビスリンクCLP-8R30G		6	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513		7	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用固定形態垂クランプGS-5013		2	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		7	連	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1T12S-2		30	連	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	弛度調整金具DDL-814-1		15	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	地線金具連GT-8		7	連	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-865G		15	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	耐張用下ひだ形バンドホーンAHS-4357E		9	組	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	66kVホーン連T57L		30	連	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		24	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		24	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGC-10	3GC-10	1	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	平行クレビスCP-865		11	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	地線金具連GT-8		11	連	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	66kV装置金具L1T8S-2		132	連	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	扇形1枚リンクDL-880-1		84	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3353E		132	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	耐張用アークホーンAH-3358E		96	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	光ファイバー複合架空地線用フリーセンタ型OFS-8526AC		2	個	2025/10	2026/04	秋田県山本郡三種町地内
	地線用耐張クランプGN-8513		28	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		28	連	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGC-10		13	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	アルミニウム合金地線用固定形懸垂クランプGS-5013AC		1	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	地線用耐張クランプGN-8513		28	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-10AC		14	個	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	地線用ジャンパクランプGCP-10		1	個	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	154kV装置金具2L1S12S		12	連	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		2	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-1690		24	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスCP-865		84	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	フリーセンタ形懸垂クランプFS-5530		18	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3153E		18	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂用アークホーンAH-3152E		9	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具L1S8S		18	連	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用耐張クランプGN-8513		14	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	地線用ジャンパクランプGC-10		7	個	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	地線金具連GT-8		14	連	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	アルミニウム合金地線用耐張クランプGN-8513AC		7	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGC-10AC		1	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプGCP-10AC		1	個	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスリンクCLP-865GP		2	個	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	LP碍子用アークホーンLP40	AH-71947E	2	連	2025/06	2025/11	工事会社資材置場
	LP碍子用アークホーンLP40	AH-71947L	2	連	2025/06	2025/11	工事会社資材置場
	254mm1連懸垂装置その他	275V用1連懸垂装置(ホーン含む)	75	連	2026/02	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	平行クレビスその他	CP-870V	12	個	2025/11	2026/02	別途指示
	66kV装置金具その他	セミストレン装置連	30	連	2025/08	2026/03	別途指示
	275kV2導体碍子装置2連耐張	240kN Z-2700	6	連	2025/12	2026/06	別途指示
	長幹支持碍子用アークホーンその他	LGH-19Y11	19	個	2025/11	2026/02	別途指示
	275kV2導体碍子装置2連耐張	240kN Z-1780	6	連	2025/12	2026/06	別途指示
	長幹支持碍子用アークホーンその他	LGH-634Y2	2	個	2025/11	2026/02	別途指示
	ボールソケット型碍子装置金具その他	ボールソケット型碍子装置金具B1T12S-2	78	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ボールソケット型碍子装置金具その他	ボールソケット型碍子装置金具B1T12S-1	3	連	2026/03	2026/09	工事会社資材置場

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプその他	地線用ジャンパクランプ GCP-1008	1	個	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	長幹がいし用ホーン取付金具その他	LGXT-876Y1	3	個	2025/11	2026/02	別途指示
	154kV碍子装置1連懸垂	C1T12S-2	60	連	2025/08	2026/05	別途指示
	その他送変電金具	弛度調整金具DDL-1214-1	78	式	2026/01	2026/05	別途指示
	154kV碍子装置1連耐張	B1S8S-1	66	連	2025/08	2026/05	別途指示
	154kV装置金具その他	V吊懸垂がいし装置金具	6	連	2025/08	2026/05	別途指示
	アークホーンその他	AH-2127C	120	個	2025/08	2026/05	別途指示
	懸垂用アークホーンその他	LGH-614Y6	3	組	2025/11	2026/02	別途指示
	アークホーンその他	AH-2131C	138	個	2025/08	2026/05	別途指示
	アークホーンその他	AH-2123PS	258	個	2025/08	2026/05	別途指示
	その他送変電金具	ZL-1220	24	個	2026/01	2026/05	別途指示
	ロッド形平行リンクその他	ロッド形平行リンク L-8L30G	12	個	2026/05	2026/09	現場事務所(別途指示)
	アークホーンその他	AHV-2126C	12	個	2025/08	2026/05	別途指示
	アークホーンその他	AHV-2123PS	12	個	2025/08	2026/05	別途指示
	66KV碍子装置1連耐張	L1T8S-2	3	連	2025/09	2026/02	別途指示
	66KV碍子装置1連耐張	L1T8S-2B	3	連	2025/09	2026/02	別途指示
	154kV碍子装置1連耐張	2L1T12S-2 長幹がいし用(1連×2個)	12	連	2025/10	2026/09	別途指示
	154kV碍子装置その他	2L2T12S-2 長幹がいし用(2連×2個)	3	連	2025/10	2026/09	別途指示
	154kV碍子装置その他	C2T12S-2 懸垂がいし用(2連×1個)	9	連	2025/10	2026/09	別途指示
	ロッド形平行クレビスリンクその他	CLP-12R60H	24	個	2025/10	2026/09	別途指示
	直角ソケットクレビスその他	SCR-865	18	個	2025/09	2026/06	別途指示
	275kV2導体碍子装置2連耐張	Z=2.020mm	12	連	2025/11	2026/04	別途指示
	275kV2導体碍子装置2連耐張	Z=2.350mm	12	連	2025/11	2026/04	別途指示
	アークホーンその他	AH-2127C	132	個	2025/09	2026/06	別途指示
	275kV2導体碍子装置1連懸垂	Z=2.020mm	27	連	2025/11	2026/04	別途指示
	アークホーンその他	AH-2123PS	132	個	2025/09	2026/06	別途指示
	ボールソケット型碍子装置金具その他	B1T12S-2	96	連	2025/09	2026/06	別途指示
	その他送変電金具	ロッド形平行リンクL-12R90H	95	個	2025/09	2026/06	別途指示
	その他送変電金具	ロッド形平行リンクL-12R30H	1	個	2025/09	2026/06	別途指示
	地線用懸垂クランプその他	GNS-8532	18	個	2025/11	2026/04	別途指示
	ロッド形平行クレビスリンクその他	CLP-12R60H	45	個	2025/09	2026/06	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	275kV2導体碍子装置1連懸垂	Z=2, 350mm	27	連	2025/11	2026/04	別途指示
	その他送変電金具	弛度調整金具DDL-1214-1	96	個	2025/09	2026/06	別途指示
	275kV2導体碍子装置2連耐張	240kN Z=2, 700	6	連	2025/11	2026/04	別途指示
	275kV2導体碍子装置2連耐張	240kN Z=1, 780	6	連	2025/11	2026/04	別途指示
	154kV碍子装置1連耐張	154kVがよいし装置 長幹がよいし一連耐張 ホーン含む	216	連	2025/12	2026/04	施工会社資材置場
	平行クレビスその他	CP-1208125W	15	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	154kV装置金具その他	8A長幹がよいし用懸垂装置金具連アークホーン含Z=1622	3	連	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具その他	8A長幹がよいし用懸垂装置金具連アークホーン含Z=661	3	連	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	154kV装置金具その他	8A長幹がよいし用210kN耐張装置金具連 アークホーン含む	6	連	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	66kV装置金具その他	8A長幹がよいし用耐張装置金具連210kN アークホーン含む	6	連	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	Uボルトその他	U-560	12	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	直角アイその他	IR-800	12	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	ロッド形平行クレビスリンクその他	8R-45G	66	個	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	154kV碍子装置1連耐張	B1T16S-2	6	連	2026/03	2026/08	工事会社資材置場
	平行クレビスその他	CP-1280VH	167	個	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	直角クレビスその他	直角クレビスCR-1211Y1-W	84	個	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	275kV2導体碍子装置2連耐張	Z=3, 200mm	30	連	2025/12	2026/05	別途指示
	ロッド形平行リンクその他	ロッド形平行リンク L-12R90H	84	個	2026/01	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	275kV2導体碍子装置V吊懸垂	Z=3, 200mm	27	連	2025/12	2026/05	別途指示
	154KV2導体碍子装置その他	2連耐張, Z=1, 130mm	12	連	2025/12	2026/05	別途指示
	154KV2導体碍子装置その他	V吊, Z=1, 130mm	12	連	2025/12	2026/05	別途指示
	154KV2導体碍子装置その他	V吊, Z=1, 720mm	15	連	2025/12	2026/05	別途指示
	扇形1枚リンクその他	DL-1680	6	個	2026/03	2026/08	工事会社資材置場
	66kV装置金具その他	L1T16S-3	36	連	2026/04	2026/08	秋田県秋田市地内
	その他送変電金具	DL-1680	36	個	2026/04	2026/08	秋田県秋田市地内
	平行クレビスその他	CP-1690W	36	個	2026/04	2026/08	秋田県秋田市地内
	1枚リンクその他	L-1270AZF	9	個	2025/12	2026/05	別途指示
	アルミニウム合金地線用懸垂クランプその他	GFS-8528	9	個	2025/12	2026/05	別途指示
	Uクレビスその他	UC-1290VW-1	8	個	2025/12	2026/05	別途指示
	扇形1枚リンクその他	DL-810-1	18	個	2026/01	2026/08	別途指示
	1枚リンクL-1260V	L-1260V	1	個	2025/04	2025/10	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	アークホーンその他	避雷型アークホーン用バランスウェイト 懸垂がいし用	3	組	2026/04	2026/08	秋田県秋田市地内
	平行クレビスリンクCLP-1275VP	CLP-1275V-P	1	個	2025/04	2025/10	別途指示
	254mm二連耐張装置その他	2導体用2連耐張装置	3	連	2025/04	2025/10	別途指示
	Uクレビスその他	UC-1202L	1	個	2025/04	2025/10	別途指示
	Uクレビスその他	UC-1202	1	個	2025/04	2025/10	別途指示
	アークホーンその他	続流遮断型アークホーン	6	個	2025/12	2026/09	別途指示
	ボールソケット型碍子装置金具その他	B1T12S-2	52	連	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	その他送変電金具	DDL-1214-1	24	個	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	アークホーンその他	AH-2127C	18	個	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	アークホーンその他	AH-2123PS	18	個	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	ボールソケット型碍子装置金具その他	ボールソケット型がいし装置金具連 B1T8S-2	24	連	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	耐張装置取付金具その他	2L1T8-1	18	個	2025/11	2026/04	別途指示
	平行ソケットクレビスその他	SCP-865V	60	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	平行クレビスその他	Y型金具 CPL-816	60	個	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	アルミニウム合金地線用ジャンパクランプその他	地線用ジャンパクランプ GCW-1010AC	1	個	2026/02	2026/07	秋田県秋田市地内
	平行クレビスその他	CP-863GP	6	個	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	扇形1枚リンクその他	扇形1枚リンクDL-1680	24	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	1枚リンクその他	CP-865	11	個	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	光ファイバー複合架空地線用耐張クランプOT-12017DA	Z2OPGW-S2型170用	2	個	2025/12	2026/04	秋田県山本郡三種町地内
	光ファイバー複合架空地線用耐張クランプOT-12017UA	Z2OPGW-S2型170用	6	個	2025/10	2026/04	秋田県山本郡三種町地内
	光ファイバー複合架空地線ジャンパクランプOC-17AC	Z2OPGW-S2型170用	3	個	2025/10	2026/04	秋田県山本郡三種町地内
	その他碍子装置	架空送電用避雷装置154kV耐張用	1	式	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	懸垂クランプその他	カウンターウェイト付形懸垂クランプ	6	個	2025/08	2026/03	別途指示
	扇形1枚リンクその他	DL-1680	24	個	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	その他碍子装置	架空送電用避雷装置154kV耐張用	1	式	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	275kV2導体碍子装置2連耐張	NO. 1, NO. 3, NO. 4	4	連	2025/06	2025/12	総合研修センター
	275kV2導体碍子装置V吊懸垂		1	連	2025/06	2025/12	総合研修センター
	懸垂用アークホーンAH-3151E		56	個	2025/04	2025/08	別途指示
	平行クレビスCP-865		132	個	2025/04	2025/08	別途指示
	扇形1枚リンクDL-880-1		132	個	2025/04	2025/08	別途指示
	66kV装置金具L1T8S-2		132	連	2025/02	2025/08	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
ラインスペーサ	地線用耐張クランプGN-8513		20	個	2025/04	2025/08	別途指示
	地線金具連GT-8		20	連	2025/02	2025/08	別途指示
	地線用ジャンパクランプGC-10		12	個	2025/04	2025/08	別途指示
	66kV装置金具L1S8S		42	連	2025/02	2025/08	別途指示
	地線用固定形懸垂クランプGS-5013		7	個	2025/04	2025/08	別途指示
	アークホーンその他	耐張用アークホーンAH-3351E	132	個	2025/04	2025/08	別途指示
ジャンパー補強装置	ACSR用スペーサー(スプリング式)330		108	組	2025/12	2026/06	別途指示
	ACSR用スペーサー(スプリング式)240	ACSR/AC240用	468	組	2025/11	2026/04	別途指示
	ACSR用ジャンパースペーサー240	ACSR/240用	36	組	2025/11	2026/04	別途指示
	ACSR用スペーサー(スプリング式)330		84	組	2025/11	2026/04	別途指示
	ACSR用スペーサー(スプリング式)610	ACSR/AC610用	570	組	2025/12	2026/05	別途指示
	ACSR用ジャンパースペーサー610	ACSR/AC610用	45	組	2025/12	2026/05	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	添線式 1型金具式 一連耐張用 SBACSR/AC190用	78	組	2025/07	2025/11	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置240		36	組	2025/04	2025/10	酒田電力センター送電課
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	ロッド式 SBACSR/AC190用	111	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	ACSR用ジャンパー補強装置160	添線式	3	組	2026/03	2026/08	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他		84	組	2025/07	2025/10	むつ電力センター送電課
	ACSR用ジャンパー補強装置複導体330	ロッド式	24	組	2025/12	2026/06	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置240	添線式	33	組	2025/12	2026/05	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置210	SBACSR/AC 190用	12	組	2025/08	2026/03	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置160	ACSR/AC160用	16	組	2025/08	2026/03	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置240	ロッド式ジャンパ補強金具TJR-21-36	24	組	2026/01	2026/05	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置その他	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具 TJR-23LC-23	46	組	2025/12	2026/04	八戸電力センター送電課
	ACSR用ジャンパー補強装置その他	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具 TJR-23SU-23	54	組	2025/12	2026/04	八戸電力センター送電課
SBACSR用ジャンパー補強装置160	添線式	21	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)	
SBACSR用ジャンパー補強装置210	添線式	6	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)	
SBACSR用ジャンパー補強装置その他	直型 150mm2用	3	組	2025/10	2026/02	別途指示	
ACSR用ジャンパー補強装置その他	直型 120mm2用	18	組	2025/06	2026/02	別途指示	
SBACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSR/UAC150 添線式	8	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内	

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	ACSR用ジャンパー補強装置複導体240	ロッド式, ACSR/AC240用	36	組	2025/11	2026/04	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	添線式 66kV長幹がいし用 2連 SBACSR/AC290	51	組	2026/02	2026/06	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置240	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具 TJR-23LC-23	9	組	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ACSR用ジャンパー補強装置複導体330	ロッド式	24	組	2025/11	2026/04	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置240	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具 TJR-23SU-23	3	組	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ACSR用ジャンパー補強装置240	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具 TJR-25SU-23	3	組	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR用ジャンパー補強装置160	添線式	78	組	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市市内
	ACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSR/AC190 添線式	197	組	2026/02	2026/04	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置その他	ACSR/AC240 添線式	12	組	2026/02	2026/04	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置その他	HDCC90用 ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具90	24	組	2025/12	2026/09	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置160		18	組	2025/10	2026/05	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置複導体610	275kV用, ロッド式	30	組	2025/12	2026/05	別途指示
	ACSR用ジャンパー補強装置複導体610	154kV用, ロッド式	30	組	2025/12	2026/05	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	添線式 SBACSR/AC 290用	78	組	2026/01	2026/06	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置160	添線式 SBACSR/AC190用	12	組	2026/01	2026/08	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置210	添線式	33	組	2025/05	2025/11	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置210	添線式	87	組	2025/04	2025/10	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	添線式, SBACSR/AC190用	102	組	2025/08	2025/11	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置210		3	組	2026/02	2026/08	別途指示
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSR/AC290	12	組	2025/04	2025/10	酒田電力センター送電課
	ACSR用ジャンパー補強装置その他	HDCC100	84	組	2025/04	2025/11	酒田電力センター送電課
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSR AC290	12	組	2025/09	2026/06	酒田電力センター送電課
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSR UAC150	156	組	2025/09	2026/05	酒田電力センター送電課
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSR/UAC150 添線式	66	組	2025/09	2026/04	秋田県能代市市内
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSR/AC190 添線式	24	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市市内
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSR/UAC150 添線式	12	組	2025/10	2026/04	秋田県秋田市市内
	SBACSR用ジャンパー補強装置その他	SBACSRUAC150 添線式	3	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具400		30	組	2026/02	2026/07	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具160		24	組	2025/06	2025/10	会津若松電力センター送電課
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具120		9	組	2025/12	2026/04	会津若松電力センター送電課
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具160	TJR-25LC-18	36	組	2025/08	2025/10	工事会社資材置場

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190	SBACSR/AC 190用	18	組	2026/02	2026/09	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具240		126	組	2025/04	2025/11	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具290	66kV長幹がいし用 1連 SBACSR/AC290	15	組	2026/02	2026/06	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具290	TJR-23SU-23	96	組	2025/09	2026/06	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具150	SBACSR/AC150用 TJR-13LC-18	8	組	2025/07	2025/11	いわき電力センター送電課
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190	TJR-13SU-18	24	組	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		39	組	2025/12	2026/06	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190	TJR-13LC-18	24	組	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具150		18	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190	SBACSR/AC190用	54	組	2025/12	2026/09	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		9	組	2025/12	2026/04	施工会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190	SBACSR/AC190用	45	組	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190	SBAC/AC190	30	組	2026/01	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190	SBAC/AC190	54	組	2025/12	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具330	2導体用ジャンパ補強装置ACSR/AC330用	3	組	2025/04	2025/10	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190	TJR-25LC-18	2	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		114	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具120	TJR-15LC-10BC(HDCC55~75用)	18	組	2025/05	2025/10	郡山電力センター送電課
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		24	組	2025/12	2026/05	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		48	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		24	組	2025/10	2026/02	別途指示
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具160		72	組	2025/11	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具120		66	組	2025/11	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		12	組	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具160		75	組	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		12	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ホーン共用型ロッド式ジャンパ補強金具190		11	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	ACSR用ジャンパ補強装置複導体330	添え線式	1	組	2025/08	2025/12	総合研修センター
	その他銅線付属品	ジャンパ補強装置 添線式 HDCC90用	36	個	2026/01	2026/08	別途指示
FAST	送電線故障情報システム(FAST)改造	宮城丸森開閉所 検出局設置他	1	式	2025/07	2026/01	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
ねじれ防止ダンパー	送電線故障情報システム(FAST)修理	動作用バッテリー(FAST)	1	式	2026/01	2026/05	現地据付調整
	送電線故障情報システム(FAST)修理	検出局機器バッテリー交換・点検	1	式	2025/04	2025/11	上北変電所他
	送電線故障情報システム(FAST)	親局1箇所, 子局3箇所	1	式	2025/08	2026/02	会津若松電力センター他
	送電線故障情報システム(FAST)	六日町変電所(1回線), 大割野変電所(1回線)	1	式	2026/02	2026/09	据付調整
	送電線故障情報システム(FAST)修理	解析局機器更新 2線路	1	式	2025/05	2026/01	いわき電力センター送電課
	送電線故障情報システム(FAST)		1	式	2025/05	2025/12	青森変電所, 瀬辺地変電所, 石江支線No. 8, 十三湖変電所
	送電線故障情報システム(FAST)調査・設計		1	式	2025/10	2026/02	郡山電力センター送電課
	その他故障点標定装置	故障点評定装置補修(バッテリー交換) 据付調整渡し	1	式	2025/07	2025/10	石巻電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SF型 SBACSR/AC190用	126	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型HDCC70		24	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		21	組	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR330	ACSR/AC330	161	組	2025/12	2026/05	工事会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)55		187	組	2025/12	2026/05	工事会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		40	組	2025/07	2025/10	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		64	組	2025/07	2025/10	会津若松電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR610		120	組	2025/12	2026/04	施工会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーマロット		24	組	2025/08	2025/11	むつ電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		52	組	2025/08	2025/11	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR610		84	組	2026/01	2026/07	施工会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR120		12	組	2025/07	2025/10	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		55	組	2026/01	2026/04	会津若松電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型HDCC80		18	組	2026/01	2026/05	施工会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		14	組	2025/07	2025/10	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70	23HAC70	41	組	2025/07	2025/10	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR160		2	組	2025/07	2025/10	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		39	組	2026/01	2026/05	会津若松電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		6	組	2025/09	2025/12	別途指示
ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70	40AC70, 23HAC70	31	組	2025/07	2025/10	別途指示	
ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーマロット		24	組	2025/07	2025/10	むつ電力センター送電課	
ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーマロット70用		6	組	2025/07	2025/10	むつ電力センター送電課	

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーモロット	AC 150用	2	組	2025/07	2025/10	八戸電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーモロット	OPGW-SH2 160用	2	組	2025/07	2025/10	八戸電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		3	組	2025/12	2026/03	石巻電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR160		9	組	2026/01	2026/04	会津若松電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210		9	組	2026/01	2026/04	会津若松電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC90		17	組	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210	SBACSR/AC 190用	24	組	2025/08	2026/03	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーモロット70用		9	組	2026/03	2026/06	八戸電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70	GSR70用	19	組	2025/08	2026/03	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR160		24	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210		30	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		27	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーモロット	AC 150用	2	組	2026/02	2026/05	八戸電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーモロット	OPGW-SH2 160用	2	組	2026/02	2026/05	八戸電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR240	TACSR/AC240用	54	組	2026/02	2026/05	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR240	ACSR240用	36	組	2026/02	2026/05	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210	SBACSR/UGS210用	30	組	2025/07	2025/11	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70	GS1 70用	6	組	2025/07	2025/11	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70	GS1 70用	70	組	2026/02	2026/05	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		37	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR160		15	組	2026/03	2026/08	水沢電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		5	組	2026/03	2026/08	水沢電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR320	SBACSR/AC 290用	96	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210		24	組	2025/06	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR240		24	組	2025/04	2025/11	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR160		6	組	2025/08	2025/12	水沢電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		94	組	2025/04	2025/11	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		2	組	2025/08	2025/12	水沢電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR240		9	組	2025/12	2026/04	水沢電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		22	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR240		6	組	2025/12	2026/04	水沢電力センター送電課

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー用アーマロット70用		3	組	2025/12	2026/04	水沢電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210		12	組	2026/03	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		9	組	2025/12	2026/04	水沢電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		2	組	2026/03	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型OPGW1型		14	組	2026/02	2026/06	水沢電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SBTACSR/AC400mm2用	6	組	2025/10	2026/09	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SF型 SBACSR/AC290用	75	組	2026/02	2026/06	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	IACSR240用	66	組	2025/11	2026/04	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC150		15	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SBACSR/AC190用	30	組	2025/12	2026/06	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70	GSR70mm2用	20	組	2025/10	2026/09	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		14	組	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		15	組	2025/12	2026/06	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型OPGW1型		10	組	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		153	組	2025/12	2026/04	施工会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		7	組	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		17	組	2025/12	2026/09	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR/AC190	102	組	2025/12	2026/09	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SBACSR/UAC150	45	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型OPGW1型	OPGW-S1型 90mm2用	32	組	2025/07	2025/10	青森電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型HDCC90		18	組	2025/12	2026/09	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		5	組	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)55		8	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210	SBACSR/AC190用	617	組	2026/01	2026/04	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR160		6	組	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR240	ACSR/AC240用	36	組	2026/01	2026/04	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)55		92	組	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR160		15	組	2025/10	2026/05	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210	SBACSR/AC190用	72	組	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70	GSR70用	14	組	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		12	組	2026/01	2026/04	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)55		3	組	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)55		17	組	2025/10	2026/05	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		37	組	2026/01	2026/06	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC150	35AC150用	31	組	2025/12	2026/05	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210		12	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SBACSR/AC 290用	6	組	2025/12	2026/07	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		2	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR160		24	組	2026/01	2026/08	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型HDCC90		48	組	2026/01	2026/08	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)55		9	組	2026/01	2026/08	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		5	組	2026/01	2026/08	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		5	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型OPGW1型	Z2OPGW-SH1型90用	104	組	2025/08	2026/03	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210	SBACSR/AC 190用	6	組	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		11	組	2025/07	2025/10	郡山電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210	SBACSR/AC 190	30	組	2026/02	2026/05	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR120		117	組	2025/07	2025/10	郡山電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		7	組	2025/07	2025/10	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		12	組	2026/02	2026/05	郡山電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		23	組	2026/02	2026/05	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR240		12	組	2025/07	2025/10	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR160		72	組	2026/02	2026/05	郡山電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		127	組	2026/02	2026/06	郡山電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210		90	組	2026/03	2026/08	郡山電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		18	組	2026/03	2026/08	郡山電力センター送電課
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		10	組	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		19	組	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR160	SBACSR/UAC150用	42	組	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70	GSR70	14	組	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型ACSR160	SBACSR/AC 190	6	組	2025/09	2026/02	別途指示
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		3	組	2025/10	2026/02	別途指示

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
鋼管杭	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SBACSR/UAC150用	72	組	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70	GSR70用	48	組	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		3	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210	ボルトレス型NBD SF型SBACSR190	108	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SF型 SBACSR/UAC150	132	組	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		22	組	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210		15	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		31	組	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		6	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		18	組	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		12	組	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR210	SBACSR/AC190用	18	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		2	組	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC150		12	組	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型SBACSR150	3	組	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型AC70		10	組	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパーその他	SBACSR/AC190	32	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型OPGW2型	Z2OPGW-S2型170用	19	組	2025/10	2026/04	秋田県山本郡三種町地内
	ボルトレス型ねじれ防止ダンパー-SF型GW(GS)70		32	組	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	航空障害灯	ボルトレス型NBD用アーマロット160/190/210用	ACSR 160mm2用	4	組	2025/05	2025/10
ボルトレス型NBD用アーマロット240/290/320用		ACSR 240用	18	組	2026/03	2026/06	八戸電力センター送電課
ボルトレス型NBD用アーマロット160/190/210用			15	組	2025/10	2026/05	別途指示
鋼管杭SKK490その他			96	m	2025/07	2025/11	別途指示
鋼管杭SKK490その他		φ318.5 t6.9 回転杭(エコパイル)	5,800	kg	2025/04	2025/08	現地指定場所
鋼管杭先端羽根部SKK490		φ318.5 t6.9	32	個	2025/04	2025/08	現地指定場所
航空障害灯付属品その他		航空障害灯用ランプ(十和田・北上幹線用) FX-7-20K	5	台	2025/10	2026/04	盛岡電力センター送電課
航空障害灯付属品その他		航空障害灯用ランプ 制御ユニット FX-7-20K用	1	台	2025/10	2026/04	盛岡電力センター送電課
航空障害灯付属品その他	航空障害灯用ランプ OM-3C 低光度赤色	4	組	2025/10	2026/04	盛岡電力センター送電課	
航空障害灯付属品その他	航空障害灯用ランプ OM-3C-4A 低光度赤色	3	組	2025/10	2026/04	盛岡電力センター送電課	

工務用資材	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	航空障害灯付属品その他	OM-3C型	27	個	2025/07	2025/11	工事会社資材置場
	航空障害灯配電方式	LED式中光度白色航空障害灯 FX-7SC-20K	2	台	2025/10	2026/01	別途指示
	航空障害灯付属品その他	FX-7-20K	5	個	2026/02	2026/05	会津若松電力センター送電課
	航空障害灯配電方式	FX-7SC-20K「1灯式」(電源部含む)	6	個	2025/11	2026/05	別途指示
	航空障害灯配電方式	FX-7SC-20K	5	台	2025/09	2025/12	別途指示

## 2025年度電力設備調達計画

以下の計画には、購入完了分を含んでおります。また、本計画は予告なく変更になる場合があります。

送電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
亜鉛めっき鋼心アルミより線	ACSR120	地下鉄八乙女線	150	m	2025/06	2025/10	別途指示
	ACSR120		150	m	2025/06	2025/10	別途指示
	ACSR120		130	m	2025/12	2026/04	別途指示
	ACSR160		640	m	2025/05	2025/10	八戸電力センター送電課
	ACSR240		900	m	2026/01	2026/05	別途指示
	ACSR240	七北田線:1L	130	m	2025/12	2026/04	別途指示
	ACSR240		900	m	2025/12	2026/04	別途指示
	ACSR330		100	m	2025/06	2025/10	別途指示
	ACSR330		1,080	m	2025/12	2026/06	別途指示
	ACSR330		420	m	2025/11	2026/04	別途指示
	ACSR330	七北田線:2L	100	m	2025/07	2025/11	別途指示
	ACSR330		100	m	2025/09	2026/01	別途指示
	ACSR330		100	m	2025/11	2026/04	別途指示
	ACSR410		63	m	2025/12	2026/04	別途指示
アルミ覆鋼心アルミより線	ACSR/AC120		9,070	m	2025/06	2026/02	別途指示
	ACSR/AC120		2,494	m	2026/04	2026/08	現場事務所(別途指示)
	ACSR/AC160		850	m	2026/03	2026/08	別途指示
	ACSR/AC160		3,826	m	2026/03	2026/08	現場事務所(別途指示)
	ACSR/AC240		44,300	m	2025/11	2026/04	別途指示
	ACSR/AC240		7,040	m	2025/12	2026/04	別途指示
	ACSR/AC240		10,607	m	2026/03	2026/09	別途指示
	ACSR/AC330		53,400	m	2025/12	2026/05	工事会社資材置場
	ACSR/AC330		1,600	m	2025/08	2025/12	総合研修センター
	ACSR/AC330		1,300	m	2025/04	2025/10	別途指示
	ACSR/AC330		1,000	m	2026/01	2026/05	秋田県由利本荘市地内
	ACSR/AC330		1,500	m	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	ACSR/AC410		27,000	m	2026/03	2026/09	別途指示
	ACSR/AC610		3,750	m	2025/08	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)

送電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
亜鉛めっき鋼心圧縮型アルミより線	ACSR/AC610		100	m	2026/02	2026/06	別途指示
	ACSR-AS(AW)その他	ACSR/AW62	100	m	2025/04	2025/10	石巻電力センター送電課
	I-ACSR120		7,400	m	2025/11	2026/04	別途指示
	I-ACSR120		60	m	2025/11	2026/04	別途指示
	I-ACSRその他	I-ACSR/AC330	8,100	m	2025/12	2026/08	秋田県秋田市市内
	TACSR/AC240		40,456	m	2026/01	2026/05	別途指示
	SBACSR/UGS160		300	m	2025/10	2026/03	石巻電力センター送電課
	SBACSR/UGS160		320	m	2026/05	2026/08	石巻電力センター送電課
	SBACSR/UGS210		280	m	2025/07	2025/11	別途指示
	SBACSR/UGS210		150	m	2026/03	2026/09	別途指示
アルミ覆鋼心圧縮型アルミより線	SBACSR/UGS210		140	m	2025/08	2026/02	別途指示
	SBACSR/UGS210		180	m	2026/02	2026/08	別途指示
	SBACSR/UGS210		100	m	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/UGS320		900	m	2025/12	2026/04	別途指示
	SBACSR/UGS420		100	m	2025/07	2026/08	工事会社資材置場
	SBACSR/AC190		5140	m	2025/12	2026/06	別途指示
	SBACSR/AC190		4143	m	2026/03	2026/09	別途指示
	SBACSR/AC190		3600	m	2026/04	2026/09	別途指示
	SBACSR/AC190		10100	m	2026/03	2026/08	秋田県秋田市市内
	SBACSR/AC190		9000	m	2025/04	2025/10	秋田県由利本荘市市内
	SBACSR/AC190		14490	m	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		5100	m	2026/02	2026/08	施工会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		11070	m	2025/12	2026/09	別途指示
	SBACSR/AC190		3210	m	2026/01	2026/08	別途指示
	SBACSR/AC190		71500	m	2025/12	2026/04	別途指示
	SBACSR/AC190		13438	m	2026/01	2026/05	別途指示
	SBACSR/AC190		3394	m	2025/10	2026/02	別途指示
	SBACSR/AC190		3110	m	2025/12	2026/04	秋田県横手市市内
	SBACSR/AC190		20100	m	2026/03	2026/07	秋田県秋田市市内
	SBACSR/AC190		360	m	2026/03	2026/09	別途指示

送電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	SBACSR/AC190		390	m	2025/11	2026/04	別途指示
	SBACSR/AC190		1950	m	2026/03	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		16440	m	2026/03	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		8900	m	2025/06	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		2200	m	2025/12	2026/08	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		250	m	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		25000	m	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		12400	m	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	SBACSR/AC190		6460	m	2026/02	2026/07	工事会社資材置場
	SBACSR/AC190		3880	m	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		300	m	2026/01	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		1700	m	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		5569	m	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		6900	m	2025/12	2026/04	施工会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC190		3860	m	2026/01	2026/05	工事会社資材置場
	SBACSR/AC190		6950	m	2026/05	2026/09	施工会社資材置場
	SBACSR/AC290		360	m	2025/05	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC290		22000	m	2026/01	2026/06	別途指示
	SBACSR/AC290		1510	m	2025/12	2026/07	別途指示
	SBACSR/AC290		20736	m	2026/02	2026/06	別途指示
	SBACSR/AC290		28000	m	2026/05	2026/09	別途指示
	SBACSR/AC290		32200	m	2026/05	2026/09	別途指示
	SBACSR/AC290		14520	m	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC400		100	m	2025/07	2026/08	工事会社資材置場
	SBACSR/AC400		7000	m	2026/02	2026/08	別途指示
	SBACSR/AC740		11540	m	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	SBACSR/AC740		8820	m	2026/02	2026/06	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC740		9600	m	2025/09	2026/02	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/AC740		100	m	2025/10	2026/03	工事会社資材置場
	SBACSR/UAC150		14500	m	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	SBACSR/UAC150		2980	m	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	SBACSR/UAC150		210	m	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/UAC150		160	m	2025/10	2026/02	別途指示
	SBACSR/UAC150		2945	m	2025/12	2026/04	秋田県横手市地内

送電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	SBACSR/UAC150		13960	m	2025/10	2026/04	秋田県湯沢市地内
	SBACSR/UAC150		185	m	2025/06	2025/11	別途指示
	SBACSR/UAC150		110	m	2026/02	2026/08	別途指示
	SBACSR/UAC150		4086	m	2025/10	2026/05	別途指示
	SBACSR/UAC150		195	m	2025/12	2026/07	別途指示
	SBACSR/UAC150		22930	m	2025/12	2026/04	山形県鶴岡市地内
	SBACSR/UAC150		14410	m	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/UAC150		5700	m	2025/10	2026/04	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/UAC150		690	m	2025/12	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	SBACSR/UAC150		200	m	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(福島県南相馬市)
	SBACSR/UAC150		5574	m	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	SBTACSR/AC290		24300	m	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	SBTACSR/AC290		300	m	2026/03	2026/09	秋田県秋田市地内
	SBTACSR/AC400		3530	m	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
	SBTACSR/AC400		5520	m	2025/10	2026/09	別途指示
	SBTACSR/AC400		26050	m	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)
アルミ覆鋼より線	40ACその他	NS-AC150	11003	m	2025/12	2026/04	青森県 現地指定場所
	AC70		1670	m	2025/12	2026/06	別途指示
	AC70		1289	m	2026/03	2026/09	別途指示
	AC70		1170	m	2026/04	2026/09	別途指示
	AC70		2312	m	2025/09	2026/04	秋田県能代市地内
	AC70		3360	m	2026/03	2026/07	秋田県秋田市地内
	AC70		930	m	2025/10	2026/04	秋田県秋田市地内
	AC70		2360	m	2025/07	2025/12	工事会社資材置場(別途指示)
	AC70		1800	m	2026/04	2026/08	施工会社資材置場(別途指示)
	AC70		4100	m	2026/03	2026/09	工事会社資材置場
	AC70		921	m	2025/04	2025/10	施工会社資材置場(別途指示)
	AC90		1865	m	2025/10	2026/04	施工会社資材置場
	耐熱アルミ合金より線	T-AL(耐熱アルミ合金より線)660		270	m	2026/01	2026/04
T-ALその他		T-AL1260	240	m	2025/04	2025/10	工事会社資材置場(別途指示)

送電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
光ファイバ複合架空地線	OPGW-S 1型90	Z2OPGW-SH1型90(6芯)	11649	m	2025/10	2026/03	別途指示
	OPGW-S 1型90	SM12芯	3996	m	2026/04	2026/09	現場事務所(別途指示)
	OPGW-S 1型90	OPGW-S1 90mm2 SM×12芯	2020	m	2026/02	2026/07	工事会社資材置場(別途指示)
	OPGW-S 1型90	Z2OPGW-S1型90mm2	1311	m	2025/12	2026/05	工事会社資材置場
	OPGW-Sその他	Z2OPGW-S2型170	2400	m	2025/10	2026/04	秋田県山本郡三種町地内
66kV以上電力ケーブル	154KVCVケーブル終端箱その他	ガス中終端接続部2形(B1435)CVSSM1400用	6	組	2028/10	2029/06	別途指示
	154KVCVケーブル終端箱その他	ポリマーがい管気中終端接続部154kVCVSSM1400用	6	組	2028/10	2029/06	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	ポリマーがい管終端接続部 66kV CVTSS-M150(高所)	3	組	2025/06	2026/01	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	ポリマーがい管気中終端接続部 66kV CVSS-M800(地上/高所)	12	組	2025/06	2026/01	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	ポリマーがい管気中終端接続部66kV CVTSS-M800(高所/地上)	24	組	2028/11	2029/06	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	ポリマーがい管気中終端接続部 66kV CVTSS200用(高所)	6	組	2028/12	2029/08	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	66kVガス中終端接続部EB-GS B834 CVT200用	6	組	2028/12	2029/08	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	66kV T形ガス中終端接続部(オスのみ) 80mm2	3	組	2026/11	2027/07	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	T形ガス中終端接続部 AC/DC断路機能付(オス材のみ)	3	組	2025/06	2026/04	工事会社資材置場(福島県郡山市)
	66KVCVケーブル終端箱その他	ポリマーがい管気中終端接続部 66kV CVTSS250用(高所)	6	組	2028/08	2029/05	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	66kVガス中終端接続部EBGS B834 CVTSS250	6	組	2028/08	2029/05	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	ポリマーがい管気中終端接続部 66kV CVTSS80用(高所)	6	組	2028/08	2029/06	別途指示
	66KVCVケーブル終端箱その他	66kVガス中終端接続部EBGS B834 CVTSS80用	6	組	2028/08	2029/06	別途指示
	66KVCV用終端箱B834200-3C	B834 CVTSS-M 200mm2用	3	組	2025/06	2026/04	工事会社資材置場(福島県郡山市)
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-150	66kV CVTSSM150mm2	240	m	2026/02	2026/09	別途指示
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-200	66kV CVTSS-M 200mm2	136	m	2028/12	2029/08	別途指示
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-200	66KV CVTSS-M 200mm2	140	m	2025/06	2026/04	工事会社資材置場(福島県郡山市)
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-250	66KV CVTSS-M 250mm2	325	m	2026/04	2027/02	工事会社資材置場(福島県福島市)
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-250	66KV CVTSS-M 250mm2	320	m	2026/04	2027/03	工事会社資材置場(福島県福島市)
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-250	66kV CVTSSM250mm2	100	m	2028/08	2029/05	別途指示
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-325	66KV CVTSS-M 325mm2	325	m	2025/12	2026/10	工事会社資材置場(福島県郡山市)
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-325	66KV CVTSS-M 325mm2	320	m	2025/12	2026/10	工事会社資材置場(福島県郡山市)
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-80	66kV CVTSS-M 80mm2	10	m	2026/11	2027/07	別途指示
	CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)3C-80	66kV CVTSS-M 80mm2	100	m	2028/08	2029/06	別途指示
CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)その他	66kV CVTSS-M 150mm2	1821	m	2025/06	2026/01	別途指示	
CVTケーブル(66KV)(遮水難燃)その他	66kV CVTSS-M 325mm2	70	m	2025/11	2026/06	別途指示	

送電設備	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
	CVケーブル(154KV)(難燃)1C-1,400	154kV CVSS-M1400mm <sup>2</sup>	753	m	2028/12	2029/06	別途指示
	CVケーブル(66KV)(遮水難燃)1C-1,000	66kV CVSS-M 1000mm <sup>2</sup>	885	m	2025/06	2026/01	別途指示
	CVケーブル(66KV)(遮水難燃)1C-1,000	66kV CVSS-M 1000mm <sup>2</sup>	2610	m	2028/11	2029/06	別途指示
	CVケーブル(66KV)(遮水難燃)1C-800	66kV CVSS-M 800mm <sup>2</sup>	4239	m	2025/06	2026/01	別途指示
	CVケーブル(66KV)(遮水難燃)1C-800	66kV CVSS-M 800mm <sup>2</sup>	10734	m	2028/11	2029/06	別途指示
	防食層保護装置ギャップレス	66kV防食層保護装置ギャップレス(クロスボンド用)	24	組	2025/09	2026/04	別途指示
	防食層保護装置ギャップレス	66kV絶縁筒保護装置ギャップレス(クロスボンド用)	24	組	2025/09	2026/04	別途指示
	防食層保護装置ギャップレス	66kV 絶縁筒保護装置ギャップレス	3	組	2026/11	2027/07	別途指示
	防食層保護装置その他	66kV絶縁筒保護装置	6	組	2025/06	2026/04	工事会社資材置場(福島県郡山市)